

## Сводный отчет о ходе реализации портфелей приоритетных региональных проектов (программ) за 2018 год

В 2018 году находились в реализации 16 проектов: 14 приоритетных региональных проектов, 1 приоритетная региональная программа, 1 приоритетный проект Свердловской области (далее – проекты) – в составе 3 портфелей<sup>1</sup>.

В рамках проектов предусмотрено достижение 97 целевых показателей. Доля целевых показателей, достигнутых в ходе реализации проектов в 2018 году, составила 73% (71 из 97 показателей). Фактические значения 12 целевых показателей подлежат уточнению по итогам получения статистических данных в II–IV кварталах 2019 года.

Доля контрольных точек проектов, выполненных в соответствии с запланированными результатами, составила 97% (152 из 156 контрольных точек).

В 2018 году на реализацию проектов было запланировано выделение средств в объеме 43 350 900,7 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, из них предоставлено 42 219 140,2 тыс. рублей (97,4%):

4 253 975,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета (доля от общего объема предоставленных средств – 10%);

12 487 837,9 тыс. рублей – средства областного бюджета (доля от общего объема предоставленных средств – 30%);

2 998 270,8 тыс. рублей – средства местных бюджетов (доля от общего объема предоставленных средств – 7%);

22 479 055,7 тыс. рублей – средства из внебюджетных источников (доля от общего объема предоставленных средств – 53%).

Освоение средств составило 72,7% от общего объема предоставленных средств, или 30 702 862,1 тыс. рублей.

В течение 2018 года не зафиксировано наступление рисков событий ни по одному из проектов.

Подробная информация о ключевых событиях и достигнутых результатах по каждому проекту приведена в таблице.

---

<sup>1</sup> Данные приведены без учета Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Екатеринбургской городской агломерации на 2018–2019 годы в рамках реализации в Свердловской области приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», утвержденной в качестве приложения к государственной программе Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года». Информация о реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Екатеринбургской городской агломерации на 2018–2019 годы за 2018 год представляется в составе отчета о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».

**Отчеты о реализации приоритетных региональных проектов, входящих в портфель проектов  
«Сохранение и развитие человеческого потенциала»**

**Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности  
и после родов, предусматривающее в том числе развитие сети перинатальных центров в Свердловской области**

<b>1. Общая информация</b>				
Период отчета	01.01.2018 – 31.12.2018			
Дата формирования отчета	01.04.2019			
Срок начала и окончания проекта	28.03.2017 – 01.02.2019			
Руководитель проекта	Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области			
<b>2. Текущий статус по проекту</b>				
Актуальность целей, задач проекта и способов их достижения	Выполнение целевых показателей проекта в отчетном периоде (процентов, количество)	Выполнение контрольных точек проекта в отчетном периоде (процентов)	Отклонение при исполнении бюджета проекта	Наступление рисков событий
не актуальны <sup>2</sup>	100 (3 из 3)	93	да	нет
<b>3. Лента событий проекта</b>				
Номер строки	Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде			
1.	Выполнены объемы медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» на 100%			
2.	Показатель младенческой смертности в 2018 году снижен до 4,6 промилле (на 1000 родившихся живыми) (установленное значение на 2018 год – 5,5 промилле)			
3.	Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности по итогам работы в 2018 году – 98,2% (установленное значение на 2018 год – 96%)			
4.	Внедрен первый этап автоматизированной системы «Мониторинг детской смертности» на базе ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1», в том числе обеспечен автоматизированный мониторинг детской смертности во всех медицинских организациях Свердловской области			
5.	Доработана система мониторинга беременных во всех медицинских организациях Свердловской области			

<sup>2</sup> Принято решение о плановом завершении проекта. Итоговый отчет по проекту одобрен протоколом заседания Проектного комитета по направлениям социально-экономической политики Свердловской области «Создание конкурентоспособного образования» и «Охрана здоровья населения» от 06.03.2019 № 6.

<b>4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде</b>						
<b>4.1. Целевые показатели проекта</b>						
Номер строки	Наименование целевого показателя проекта	Статус выполнения	Плановое значение в отчетном периоде	Фактическое значение в отчетном периоде	Процент выполнения целевого показателя в отчетном периоде	Причины отклонения / комментарии
1.	Снижение показателя младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми), промилле	выполнен	5,5	4,6	119%	–
2.	Охват беременных пренатальной диагностикой, процентов	выполнен	96	98,2	102%	–
3.	Охват медицинской реабилитацией детей групп перинатального риска, после хирургической коррекции врожденных пороков развития, при нарушении слуха, процентов	выполнен	95	100	105%	–
<b>4.2. Контрольные точки проекта</b>						
Общее количество контрольных точек проекта (единиц)			Количество контрольных точек проекта в отчетном периоде (единиц)		Доля контрольных точек проекта в отчетном периоде от общего количества контрольных точек проекта (процентов)	
15			5		33	
<b>4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде</b>						
Номер строки	Наименование контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Дата выполнения	Причины отклонения/ комментарии	
–	–	–	–	–	–	

<b>5. Бюджет проекта</b>						
Источники финансирования	Плановое значение в отчетном периоде (тыс. рублей)	Фактическое значение		Процент освоения средств	Процент предоставления средств	Комментарии
		предоставленных средств (тыс. рублей)	освоенных средств (тыс. рублей)			
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Областной бюджет	456 688,60	455 839,4	357 608,0	78,4%	99,8%	Освоение предоставленных средств произведено в соответствии с объемом фактически поступивших заявок на оказание мер социальной поддержки
Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Внебюджетные источники	50 000,0	50 000,0	42 816,60	85,6%	100%	Освоение предоставленных средств произведено в соответствии с фактически оказанным объемом услуг по медицинской реабилитации, осуществляемых в рамках обязательного медицинского страхования (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области)
<b>Итого</b>	<b>506 688,60</b>	<b>505 839,4</b>	<b>400 424,6</b>	<b>79,1%</b>	<b>99,8%</b>	<b>–</b>
<b>6. Управление рисками проекта</b>						
Номер строки	Наименование наступившего риска	Мероприятия по минимизации риска		Ответственный исполнитель	Период действия риска	
–	–	–		–	–	
<b>7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта</b>						
Содержание поручения	Основание поручения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Установленный срок выполнения	Фактический результат выполнения поручения	Комментарии
–	–	–	–	–	–	–

<b>8. Информация об актуализации проекта</b>				
<b>8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта</b>				
Необходимость актуализации проекта	Раздел проекта, требующий актуализации	Информация о причинах актуализации		Описание предлагаемой корректировки
нет	–	–		–
<b>8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде</b>				
Номер строки	Дата актуализации	Причины актуализации	Измененные разделы проекта	Описание изменения (сравнение версий)
–	–	–	–	–

## Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий

<b>1. Общая информация</b>				
Период отчета	01.01.2018 – 31.12.2018			
Дата формирования отчета	01.04.2019			
Срок начала и окончания проекта	28.03.2017 – 01.02.2026			
Руководитель проекта	Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области			
<b>2. Текущий статус по проекту</b>				
Актуальность целей, задач проекта и способов их достижения	Выполнение целевых показателей проекта в отчетном периоде (процентов, количество)	Выполнение контрольных точек проекта в отчетном периоде (процентов)	Отклонение при исполнении бюджета проекта	Наступление рисков событий
актуальны	75 (6 из 8)	100	да	нет
<b>3. Лента событий проекта</b>				
Номер строки	Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде			
1.	Показатель «Доля медицинских организаций Свердловской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу» составил в 2018 году 100% (установленное значение на 2018 год – 75%)			
2.	Доля рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащенных компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и электронными подписями, составила 60%			
3.	Выполнен показатель «Не менее 40% медицинских организаций Свердловской области внедрили медицинские информационные системы, интегрированные с региональными информационными системами и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения»			
4.	Доработана информационная система региона до региональной интеграционной шины, и обеспечена ее интеграция с сервисами Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг			
5.	Доработана региональная информационная система Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, и обеспечена ее интеграция с сервисами Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг			

4. Выполнение показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде						
4.1. Показатели проекта						
Номер строки	Наименование целевого показателя проекта	Статус выполнения	Плановое значение в отчетном периоде	Фактическое значение в отчетном периоде	Процент выполнения целевого показателя в отчетном периоде	Причины отклонения / комментарии
1.	Число граждан Свердловской области, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг в отчетном году, тыс. человек	не выполнен	170	18,1	10,6%	Государственный контракт № Ф.2018.518706 заключен 06.11.2018, в рамках исполнения контракта доступ медицинским организациям для размещения расписания работы врачей на Едином портале государственных услуг обеспечен с 25.12.2018
2.	Доля граждан Свердловской области из числа застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых заведены электронные медицинские карты, процентов	выполнен	100	100	100%	–
3.	Доля медицинских организаций Свердловской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном документообороте, процентов	выполнен	100	100	100%	–
4.	Доля медицинских организаций Свердловской области, оказывающих	выполнен	75	100	133%	–

	первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, процентов					
5.	Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях Свердловской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу, процентов нарастающим итогом	выполнен	10	17,2	172%	–
6.	Доля медицинских организаций Свердловской области, внедривших информационные системы, интегрированные с региональной информационной системой и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения, процентов	выполнен	40	45	112%	–
7.	Доля рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащенных компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными	выполнен	40	64	160%	–



	к медицинским информационным системам					
7.1	Доля рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащенных электронными подписями, процентов	не выполнен	40	18,9	47,3%	Не организована работа по своевременному оснащению рабочих мест медицинских работников электронными подписями
<b>4.2. Контрольные точки проекта</b>						
Общее количество контрольных точек проекта (единиц)			Количество контрольных точек проекта в отчетном периоде (единиц)		Доля контрольных точек проекта в отчетном периоде от общего количества контрольных точек проекта (процентов)	
18			3		16	
<b>4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде</b>						
Номер строки	Наименование контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Дата выполнения	Причины отклонения/ комментарии	
-	-	-	-	-	-	
<b>5. Бюджет проекта</b>						
Источники финансирования	Плановое значение в отчетном периоде (тыс. рублей)	Фактическое значение		Процент освоения средств	Процент предоставления средств	Комментарии
		предоставленных средств (тыс. рублей)	освоенных средств (тыс. рублей)			
Федеральный бюджет	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100%	100%	-
Областной бюджет	111 255,60	99 287,6	94 623,6	95,3%	89,2%	Отклонение связано с возвратом в бюджет Свердловской области субсидии на усовершенствование, доработку и сопровождение централизованных сервисов в части расписаний амбулаторных приемов медицинских специалистов в рамках первичной медико-санитарной помощи

						на 2018 год в связи с выделением 52 млн. рублей, предоставляемых из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения в 2018 году медицинских информационных систем, соответствующих устанавливаемым Минздравом России требованиям, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Местный бюджет	5 986,20	5 986,20	5 986,20	100%	100%	–
Внебюджетные источники	52 258,50	127 886,8	127 886,8	100%	244,7%	Освоение предоставленных средств произведено в соответствии с фактической потребностью медицинских организаций Свердловской области в компьютерной технике и программном обеспечении в рамках средств обязательного медицинского страхования, выделяемых ежегодно медицинским организациям на совершенствование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (средства

						Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области)
Итого	221 500,30	285 160,6	280 496,6	98,4%	128,7%	–
<b>6. Управление рисками проекта</b>						
Номер строки	Наименование наступившего риска	Мероприятия по минимизации риска	Ответственный исполнитель		Период действия риска	
–	–	–	–		–	
<b>7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта</b>						
Содержание поручения	Основание поручения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Установленный срок выполнения	Фактический результат выполнения поручения	Комментарии
–	–	–	–	–	–	–
<b>8. Информация об актуализации проекта</b>						
<b>8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта</b>						
Необходимость актуализации проекта	Раздел проекта, требующий актуализации	Информация о причинах актуализации			Описание предлагаемой корректировки	
нет	–	В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и утверждением паспорта регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» с учетом полной преемственности целей, показателей и результатов проекта приоритетный региональный проект «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» признан досрочно завершенным				
<b>8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде</b>						
Номер строки	Дата актуализации	Причины актуализации	Измененные разделы проекта		Описание изменения (сравнение версий)	
1.	01.03.2018	Протокол совещания от 18.10.2017 № 10, раздел I, пункт 2 «О внедрении Региональной интеграционной шины для медицинских информационных систем Свердловской области и ее интеграции с региональной медицинской информационной	основные положения паспорта проекта; способы достижения целей и задач проекта; ключевые риски и возможности проекта		1) Уточнение руководителя проекта; 2) Уточнение срока исполнения контрольной точки «Доработана региональная медицинская информационная система Свердловской области, информационная система Территориальных фондов обязательного медицинского страхования Свердловской области, обеспечена их интеграция	

		системой»		с электронными сервисами Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ» с 01.03.2018 на 30.09.2018; 3) Уточнение мероприятия по предупреждению риска в части наименования ответственного исполнительного органа государственной власти Свердловской области
2.	27.12.2018	Изменение общего объема финансирования приоритетного регионального проекта в связи с поступлением средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 659-р)	целевые показатели проекта; бюджет проекта; способы достижения целей и задач проекта	1) Изменение общего объема финансирования приоритетного регионального проекта; 2) Изменение значения целевого показателя «Доля медицинских организаций Свердловской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, ведущих расписания приема врачей в электронном виде» в 2018 году с 50 до 100%

## Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на территории Свердловской области

<b>1. Общая информация</b>				
Период отчета	01.01.2018 – 31.12.2018			
Дата формирования отчета	01.04.2019			
Срок начала и окончания проекта	11.12.2017 – 30.04.2023			
Руководитель проекта	Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области			
<b>2. Текущий статус по проекту</b>				
Актуальность целей, задач проекта и способов их достижения	Выполнение целевых показателей проекта в отчетном периоде (процентов, количество)	Выполнение контрольных точек проекта в отчетном периоде (процентов)	Отклонение при исполнении бюджета проекта	Наступление рисков событий
актуальны	100 (4 из 4)	100	да	нет
<b>3. Лента событий проекта</b>				
Номер строки	Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде			
1.	<p>Создан Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области (далее – Региональный центр), функционирует сайт Регионального центра, группы в Instagram, Facebook, создана рабочая группа для руководителей и сотрудников медицинских организаций в WhatsApp для обмена опытом и оперативной работы по реализации проекта. Ведется активная работа по освещению мероприятий проекта в федеральных и региональных СМИ.</p> <p>Организована работа по созданию ЛИН-лаборатории и «фабрики процессов» на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» (далее – Свердловский областной медицинский колледж) совместно с Региональным центром.</p> <p>В декабре 2018 года Свердловский областной медицинский колледж и Региональный центр прошли сертификацию по системе менеджмента бережливого производства на соответствие требованиям ГОСТ Р 56404-2015 Бережливое производство. Требования к системам менеджмента</p>			
2.	<p>Проведен анализ организации первичной медико-санитарной помощи в 5 экспериментальных амбулаторно-поликлинических подразделениях Свердловской области, участвующих в создании и апробировании новой модели медицинской организации в 2017 году. Создана и апробирована новая модель медицинской организации в 5 амбулаторно-поликлинических подразделениях Свердловской области. Проведен анализ организации первичной медико-санитарной помощи в 43 амбулаторно-поликлинических подразделениях Свердловской области (с учетом численности прикрепленного населения), участвующих в создании и апробировании новой модели медицинской организации в 2018 году.</p> <p>На основании проведенного анализа организации первичной медико-санитарной помощи в 2018 году в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 08.08.2018 № 1340 включены в проект 44 медицинские организации Свердловской области (32 медицинских учреждения Свердловской области и 12 медицинских учреждений города Екатеринбурга), 66 амбулаторно-поликлинических учреждений, из них в 48 амбулаторно-поликлинических подразделениях создана и апробирована новая модель медицинской организации.</p> <p>Федеральным центром первичной медико-санитарной помощи предложен перечень процессов для реализации проекта, которые к концу</p>			

	<p>2022 года должны быть внедрены во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях медицинских организаций Свердловской области. Во всех медицинских учреждениях осуществлялся сбор предложений по направлениям совершенствования их работы от сотрудников медицинской организации и пациентов. Также медицинскими организациями на основе разработанной методики проводилось анкетирование сотрудников с целью оценки вовлеченности персонала. Повысился уровень вовлеченности работающего медицинского персонала с 70% до 80%. Медицинские учреждения выбрали и реализуют в целом 417 направлений. По каждому процессу составлены дорожная карта проекта, тактический план работ, издан приказ главного врача о реализации проекта, определен состав рабочих групп по направлениям, составлен график встреч рабочих групп, проведено обучение сотрудников. Проведено картирование выбранных процессов, которое позволило выявить проблемные вопросы и определить пути их решения. Подведены итоги реализации по каждому направлению и оценены достигнутые показатели</p>
3.	<p>Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области был проведен анализ удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи. На старте проекта удовлетворенность составляла 61,1%, в настоящее время – 70,2%</p>
4.	<p>Специалисты Регионального центра с целью оказания методической помощи осуществляли выезды в медицинские организации. В рамках визита проводилось посещение поликлиник, совещание с главным врачом и рабочей группой, семинар для сотрудников по этапам и методам реализации бережливых технологий и организации системы 5с на рабочих местах. С июня 2018 года были осуществлены выезды в 48 медицинских организаций Свердловской области.</p> <p>Ежемесячно проходили заседания ведомственного проектного офиса Министерства здравоохранения Свердловской области с руководителями медицинских организаций и членами рабочей группы, в которую включены представители Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Уральский государственный медицинский университет), Медицинского информационно-аналитического центра, Свердловского областного медицинского колледжа и др., на которых обсуждались основные проблемы и направления работы в медицинских организациях.</p> <p>В ежемесячном режиме проводились семинары в режиме видеоконференцсвязи по актуальным вопросам и проблемам реализации проекта, выезды в регионы Российской Федерации по обмену опытом по реализации проекта.</p> <p>Проводились мероприятия по тиражированию лучших практик: посещение медицинских организаций с целью обмена опытом, проведение совещаний на базе медицинских организаций с демонстрацией опыта реализации проекта, участие в конференциях и конгрессах и др.</p> <p>Для создания процессной модели поликлиник (под ключ) проводились мероприятия по созданию образцов экспериментальных площадок, реализующих 20 рекомендованных направлений, разработаны критерии «Новой поликлиники», ведется работа по перезагрузке способов визуализации проекта, организована ЛИН-лаборатория (фабрика-процессов) на базе Свердловского областного медицинского колледжа, разработаны и реализованы программы повышения квалификации для среднего медицинского персонала и регистраторов в рамках реализации проекта, Уральским государственным медицинским университетом разработаны и утверждены 3 программы повышения квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» по теме «Проектный менеджмент в здравоохранении как основа внедрения бережливых технологий» на 36 часов, 72 часа, 144 часа, планируется проведение обучения специалистов в 2019 году. Сформированы единое образовательное пространство и команда специалистов для реализации проекта на территории Свердловской области</p>
5.	<p>Утверждена форма и общие требования к разработке стандартных операционных процедур, проведены сбор, анализ и согласование стандартных операционных процедур, разработанных в медицинских организациях, участвующих в реализации проекта. Разработано и представлено более 60 стандартных операционных процедур по разным процессам.</p>
6.	<p>В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 06.09.2018 № 1549-п «Об организации работы по информатизации в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Создание новой модели медицинской организации,</p>

<p>оказывающей первичную медико-санитарную помощь на территории Свердловской области» в медицинских организациях Свердловской области в 2018 году» организована работа по методической поддержке и контролю внедрения информационных систем в медицинских организациях, создана очередь в Информационной системе технической поддержки Медицинского информационно-аналитического центра по вопросам информатизации в рамках организации работы по проведению консультаций. Внедрена система мониторинга доступности первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях. Для сотрудников медицинских организаций доступен мониторинг расписаний медицинских организаций в разрезе подразделений и врачей посредством отчетных форм медицинских информационных систем. В ежемесячном режиме проанализирована доступность и наличие опубликованного расписания врачей на региональном портале записи на прием к врачу. В Региональном центре проанализированы отчеты по мониторингу наличия и доступности расписания врачей на портале «Registratura96.ru», отчеты по мониторингу записи на прием к врачу через разные источники.</p> <p>Медицинским информационно-аналитическим центром осуществлялся мониторинг проблем, возникающих при эксплуатации медицинских информационных систем в амбулаторно-поликлинических подразделениях, организовано взаимодействие с разработчиками медицинских информационных систем по устранению возникающих проблем при эксплуатации. В медицинских организациях подключены камеры (видео, web), установленные в регистратурах, к оборудованию Регионального центра для вывода изображения регистратур (контроль оценки состояния загруженности регистратур)</p>						
<b>4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде</b>						
<b>4.1. Целевые показатели проекта</b>						
Номер строки	Наименование целевого показателя проекта	Статус выполнения	Плановое значение в отчетном периоде	Фактическое значение в отчетном периоде	Процент выполнения целевого показателя в отчетном периоде	Причины отклонения / комментарии
1.	Уровень удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи участковым врачом, процентов	выполнен	57,5	70,2	122%	–
2.	Доля медицинских организаций Свердловской области, внедривших новую модель медицинской организации, процентов	выполнен	25	25	100%	–
3.	Количество амбулаторно-поликлинических подразделений (поликлиник, филиалов, диспансеров) Свердловской области, в	выполнен	48	48	100%	–

	которых создана и апробирована новая модель медицинской организации, единиц					
4.	Доля амбулаторно-поликлинических подразделений (поликлиник, филиалов, диспансеров), внедривших на основе электронного расписания автоматизированную систему мониторинга сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом, установленных Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, процентов	выполнен	50	50	100%	–
<b>4.2. Контрольные точки проекта</b>						
Общее количество контрольных точек проекта (единиц)			Количество контрольных точек проекта в отчетном периоде (единиц)		Доля контрольных точек проекта в отчетном периоде от общего количества контрольных точек проекта (процентов)	
29			9		31	
<b>4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде</b>						
Номер строки	Наименование контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Дата выполнения	Причины отклонения/ комментарии	
–	–	–	–	–	–	



<b>5. Бюджет проекта</b>						
Источники финансирования	Плановое значение в отчетном периоде (тыс. рублей)	Фактическое значение		Процент освоения средств	Процент предоставления средств	Комментарии
		предоставленных средств (тыс. рублей)	освоенных средств (тыс. рублей)			
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Областной бюджет	99 000,0	98 070,6	98 070,6	99,1%	99%	–
Местный бюджет	114 000,0	149 817,2	149 817,2	100%	131,4%	–
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	–	–	–
<b>Итого</b>	<b>213 000,0</b>	<b>247 887,8</b>	<b>247 887,8</b>	<b>95,6%</b>	<b>116%</b>	<b>–</b>
<b>6. Управление рисками проекта</b>						
Номер строки	Наименование наступившего риска	Мероприятия по минимизации риска		Ответственный исполнитель	Период действия риска	
–	–	–		–	–	
<b>7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта</b>						
Содержание поручения	Основание поручения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Установленный срок выполнения	Фактический результат выполнения поручения	Комментарии
О создании Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи	Письмо Минздрава России от 26.10.2017 № 17-9/10/2-7476	А.И. Цветков (Министерство здравоохранения Свердловской области)	исполнено	31.12.2018	Создан Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области	Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.12.2018 № 2494-п, от 23.05.2018 № 850-п
<b>8. Информация об актуализации проекта</b>						
<b>8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта</b>						
Необходимость актуализации проекта	Раздел проекта, требующий актуализации	Информация о причинах актуализации		Описание предлагаемой корректировки		
нет	–	В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и утверждением паспорта регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» с учетом полной преемственности целей, показателей и результатов проекта приоритетный региональный проект «Создание новой модели медицинской				

		организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на территории Свердловской области» признан досрочно завершенным		
<b>8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде</b>				
Номер строки	Дата актуализации	Причины актуализации	Измененные разделы проекта	Описание изменения (сравнение версий)
–	–	–	–	–

## Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами на территории Свердловской области

<b>1. Общая информация</b>				
Период отчета	01.01.2018 – 31.12.2018			
Дата формирования отчета	01.04.2019			
Срок начала и окончания проекта	01.01.2018 – 31.12.2024			
Руководитель проекта	Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области			
<b>2. Текущий статус по проекту</b>				
Актуальность целей, задач проекта и способов их достижения	Выполнение целевых показателей проекта в отчетном периоде (процентов, количество)	Выполнение контрольных точек проекта в отчетном периоде (процентов)	Отклонение при исполнении бюджета проекта	Наступление рисков событий
актуальны	62,5 (5 из 8)	100	да	нет
<b>3. Лента событий проекта</b>				
Номер строки	Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде			
1.	В учреждения здравоохранения трудоустроено 86% специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием			
2.	Внедрена система наставничества с целью приобретения молодыми специалистами необходимых профессиональных навыков и опыта работы, а также воспитания у них требовательности к себе и заинтересованности в результатах труда, повышения профессионального мастерства и уровня компетенции молодых специалистов (врачей, медицинских сестер) в первый год их работы в медицинской организации, овладения нормами медицинской этики и деонтологии, повышения культурного уровня, привлечения к участию в общественной жизни медицинской организации			
3.	Впервые проведена первичная аккредитация специалистов со средним медицинским образованием на базе Свердловского областного медицинского колледжа и его филиалов: Нижнетагильского, Каменск-Уральского, Серовского (итоговые протоколы первичной аккредитации размещены на официальном сайте колледжа). Всего аккредитацию прошли 2465 человек			
4.	Проведено дооснащение аккредитационно-симуляционного центра для проведения на регулярной (круглогодичной) основе первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием. Также на закупку оборудования для аккредитационно-симуляционного центра по заявке Уральского государственного медицинского университета выделено 85 млн. рублей. Приобретены 52 единицы техники (манекены, симуляторы, муляжи, фантомы, роботы, тренажеры, модели и т. п.). Разработаны и размещены на портале 215 образовательных программ для системы непрерывного медицинского образования с использованием дистанционных интерактивных образовательных модулей			
5.	Определены номинации для участия в областном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» 2018 года: «Лучшая медицинская сестра», «Лучший медицинский регистратор». Организован и проведен региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист со средним медицинским образованием»			
6.	Обеспечено участие специалистов в региональном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в компетенции «Массажист». Обеспечено участие студентов Свердловского областного медицинского колледжа в региональном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»: компетенции «Массажист»,			

	«Медицинский и социальный уход», «Медицинский и лабораторный анализ» (октябрь 2018 года) и Ворлдскиллс Россия: компетенции «Медицинский и лабораторный анализ», «Медицинский и социальный уход», «Медицинский массаж», «Медицинская оптика» (февраль 2018 года)					
7.	Проведена кампания по профессиональной ориентации учащихся медицинских классов. На площадке Свердловского областного медицинского колледжа проведены Дни открытых дверей: 9 февраля 2018 года для 30 школьников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Спектр» (при Гимназии № 96, г. Екатеринбург); 4 февраля 2018 года для 20 школьников Верхнепышминской школы-интерната им. С.А. Мартиросяна; 24 октября 2018 года для 38 школьников Естественно-научного лицея г. Качканар					
8.	Реализована информационно-коммуникационная кампания по повышению престижа профессии специалистов со средним медицинским образованием, в том числе обеспечено участие обучающихся по программам среднего профессионального образования в конкурсах профессионального мастерства: Ворлдскиллс Россия, «Абилимпикс». Участие в федеральном этапе конкурса профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия): в компетенции «Медицинский и лабораторный анализ» – 1 участник, в компетенции «Медицинский и социальный уход» – 1 участник (1 место в группе юниоров занял учащийся 7 класса лицея Ревдинского Центра медицинского образования Свердловского областного медицинского колледжа)					
9.	Сформирована и направлена заявка об увеличении контрольных цифр приема обучения по программам специалитета за счет средств федерального бюджета (запланировано увеличение целевых мест на 40 человек по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия»)					
10.	Впервые осуществлялась программа «Земский фельдшер» – предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс., в размере 500 тыс. рублей. Также продолжена программа «Земский доктор» – предоставление выплаты в размере 1 млн. рублей					
<b>4. Выполнение показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде</b>						
<b>4.1. Показатели проекта</b>						
Номер строки	Наименование целевого показателя проекта	Статус выполнения	Плановое значение в отчетном периоде	Фактическое значение в отчетном периоде	Процент выполнения целевого показателя в отчетном периоде	Причины отклонения / комментарии
1.	Обеспеченность врачами амбулаторно-поликлинической службы, чел. на 10 тыс. населения	не выполнен	16,6	15,7	95%	Выпускники вузов медицинского профиля, проявившие высокий уровень академических знаний, не рассматривают первичное звено здравоохранения как место трудоустройства. Происходит

1.1.	в том числе: врачами терапевтами и педиатрами участковыми, чел. на 10 тыс. населения	не выполнен	2,7	2,4	89%	отток врачей в частные медицинские организации. Принимаются меры по привлечению кадров в организации здравоохранения, в том числе путем ежегодного увеличения целевого набора за счет средств областного бюджета для последующего распределения врачей, в том числе в амбулаторно-поликлинические службы
2.	Количество специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации (первичной, первичной специализированной) (нарастающим итогом), единиц	выполнено	3 463	3 463	100%	–
2.1.	в том числе: с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, единиц	не выполнен	1 013	999	99%	По данным мониторинга, в 2017 году аккредитованы 422 специалиста с высшим медицинским образованием. По данным Уральского государственного медицинского университета, аккредитацию в 2018 году прошли 577 человек. Показатель не выполнен в связи с текучестью контингента (академические отпуска, отчисление)
2.2.	со средним медицинским образованием, единиц	выполнено	2 450	2 465	101%	–

3.	Число образовательных программ для системы непрерывного медицинского образования с использованием дистанционных интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом), единиц, в том числе:	выполнено	150	215	143%	–
3.1.	для специалистов амбулаторно-поликлинической службы, единиц	выполнено	15	75	500%	Учтены все образовательные программы для системы непрерывного медицинского образования, разработанные с использованием дистанционных интерактивных образовательных модулей, включающие блоки обучения для специалистов амбулаторно-поликлинической службы
4.	Доля специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, трудоустроившихся в амбулаторно-поликлиническую службу после прохождения процедуры аккредитации, процентов	выполнено	30	86	287%	По данным мониторинга, в 2017 году аккредитованы 422 специалиста с высшим медицинским образованием (по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»), 37% целевых студентов трудоустроено, т. к. важным условием целевого набора является обязательство трудоустройства выпускников в учреждения на срок не менее 5 лет. В 2018 году процедуру аккредитации прошли 577 человек, из них трудоустроились 86%

4.2. Контрольные точки проекта						
Общее количество контрольных точек проекта (единиц)		Количество контрольных точек проекта в отчетном периоде (единиц)			Доля контрольных точек проекта в отчетном периоде от общего количества контрольных точек проекта (процентов)	
67		19			30	
4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде						
Номер строки	Наименование контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Дата выполнения	Причины отклонения/комментарии	
-	-	-	-	-	-	
5. Бюджет проекта						
Источники финансирования	Плановое значение в отчетном периоде (тыс. рублей)	Фактическое значение		Процент освоения средств	Процент предоставления средств	Комментарии
		предоставленных средств (тыс. рублей)	освоенных средств (тыс. рублей)			
Федеральный бюджет	307 600,0	307 600,0	72 900,0	23,7%	100%	В связи с нарушениями, допущенными при исполнении приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от 13.06.2018 № 952-П «Об утверждении Перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в 2018 году (программный реестр должностей)», меньшее количество медицинских работников подало заявления на предоставление
Областной бюджет	287 680,6	287 680,6	145 054,5	50,4%	100%	
Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	
Внебюджетные источники	0,00	45 000,0	39 000,0	86,6%	-	
Итого	595 280,6	640 280,6	256 954,5	40,1%	107,5%	

						компенсационных выплат, что привело к нарушению условий Соглашения о предоставлении Свердловской области субсидии из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640, и низкому уровню освоения предоставленных средств
<b>6. Управление рисками проекта</b>						
Номер строки	Наименование наступившего риска	Мероприятия по минимизации риска		Ответственный исполнитель	Период действия риска	
–	–	–		–	–	
<b>7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта</b>						
Содержание поручения	Основание поручения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Установленный срок выполнения	Фактический результат выполнения поручения	Комментарии
–	–	–	–	–	–	–
<b>8. Информация об актуализации проекта</b>						
<b>8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта</b>						
Необходимость актуализации проекта	Раздел проекта, требующий актуализации	Информация о причинах актуализации			Описание предлагаемой корректировки	



нет	–	В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и утверждением паспорта регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Свердловской области» с учетом полной преемственности целей, показателей и результатов проекта приоритетный региональный проект «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами на территории Свердловской области» признан досрочно завершенным	
<b>8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде</b>			
Дата актуализации	Причины актуализации	Измененные разделы проекта	Описание изменения (сравнение версий)
–	–	–	–

### Формирование здорового образа жизни

<b>1. Общая информация</b>				
Период отчета	01.01.2018 – 31.12.2018			
Дата формирования отчета	01.04.2019			
Срок начала и окончания проекта	11.12.2017 – 30.04.2026			
Руководитель проекта	Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области			
<b>2. Текущий статус по проекту</b>				
Актуальность целей, задач проекта и способов их достижения	Выполнение целевых показателей проекта в отчетном периоде (процентов, количество)	Выполнение контрольных точек проекта в отчетном периоде (процентов)	Отклонение при исполнении бюджета проекта	Наступление рисков событий
актуальны	100 (6 из 6)	100	да	нет
<b>3. Лента событий проекта</b>				
Номер строки	Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде			
1.	Создана и внедрена система эпидемиологического мониторинга факторов риска хронических неинфекционных заболеваний: разработан дизайн исследования по оценке формирования культуры здорового образа жизни у населения с учетом особенностей целевых групп граждан – технология Всемирной организации здравоохранения (STEPS); случайным образом выбраны 13 медицинских организаций, 52 терапевтических участка, 1300 домохозяйств. Общее количество участников составило 2600 человек – 200 участников от каждой медицинской организации. Прошли анкетирование 1270 человек; проведено обучение методике исследования: видеоконференция, организованная Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины Минздрава России, семинар, организованный Всемирной организацией здравоохранения (май 2018 года), проведен семинар-тренинг с участием специалистов Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, на котором присутствовали участники исследования (специалисты медицинских организаций Свердловской области и субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа)			
2.	Реализованы профилактические проекты «Живи без страха!» и «Мама, не кури!». В марте 2018 года в 7 территориях успешно реализован проект по раннему активному выявлению злокачественных новообразований у женщин «Живи без страха». За 4 дня обследованы 1600 женщин, проведены 58 Школ женского здоровья. У каждой третьей женщины выявлены изменения в состоянии здоровья (патология), у 1% женщин – онкологические заболевания. Всем женщинам оказана необходимая помощь, проведены дополнительные обследования, консультации узких специалистов. В сентябре 2018 года стартовал проект по ограничению потребления табака среди женщин репродуктивного возраста «Мама, не кури!» в г. Первоуральске. В рамках проекта реализуется информационная кампания (реклама на транспорте, остановочных комплексах, печатная продукция), организованы семинары для врачей			
3.	Проведено обучение лиц, ответственных за реализацию проекта, и руководителей медицинских организаций Свердловской области, в том числе в рамках X Уральского конгресса по здоровому образу жизни с международным участием – 1211 участников из 18 субъектов Российской Федерации; II Областной научно-практической конференции «Сила России – в духовном единстве» – обучены 216 организаторов-педагогов Свердловской области; Межрегионального Форума волонтерских студенческих отрядов с международным участием «Здоровье нации в наших			

	руках: добровольчество» – 1506 участников, обучены 126 организаторов волонтерской деятельности					
4.	Реализована информационно-коммуникационная кампания – информационный проект «Здоровье для всех»: 1) все медицинские организации обеспечены стендами с информационными материалами (3200 стендов); 2) на телевидении (телекомпания «Четвертый канал» и телеканал «Областное телевидение») вышел цикл специально подготовленных программ «Экспресс-здоровье» с участием ведущих специалистов Министерства здравоохранения Свердловской области по вопросам профилактики и раннего выявления заболеваний (104 программы в утреннем эфире, 9 – в вечернем); 3) активная работа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая социальные сети (60 публикаций)					
5.	13 августа 2018 года состоялось заседание рабочей группы Министерства здравоохранения Свердловской области по организации и проведению конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий на финансовое обеспечение оказания (выполнения) услуг (работ) в сфере здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, медицинской реабилитации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ					
<b>4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде</b>						
<b>4.1. Целевые показатели проекта</b>						
Номер строки	Наименование целевого показателя проекта	Статус выполнения	Плановое значение в отчетном периоде	Фактическое значение в отчетном периоде	Процент выполнения целевого показателя в отчетном периоде	Причины отклонения / комментарии
1.	Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения	выполнен	174,6	155,3	112%	–
2.	Доля больных со злокачественными новообразованиями визуальных локализаций с 1–2 стадией, выявленных активно, процентов	ожидается	53	–	–	Оценка достижения целевого показателя осуществляется в III квартале 2019 года по итогам представления статистической информации
3.	Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процентов	выполнен	30	28,8	104%	–
4.	Потребление алкогольной продукции на душу населения, литров	–	9,7	–	–	Показатель в настоящее время не рассчитывается. Распоряжением Правительства Российской

						Федерации от 25.05.2016 № 994-р внесены изменения в Федеральный план статистических работ, в соответствии с которым с 1 января 2017 года ответственным за официальную статистику по производству и обороту спиртосодержащей и алкогольной продукции является Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. В отчетах Росалкогольрегулирования данный показатель населения не предусмотрен
5.	Доля населения Свердловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Свердловской области в возрасте 3–79 лет, процентов	выполнен	39	39	100%	–
6.	Число аборт, совершаемых по желанию женщины, на тысячу женщин фертильного возраста	выполнен	21,5	18,9	114%	–
7.	Доля жителей Свердловской области с артериальной гипертензией, контролирующей свое артериальное давление, процентов	выполнен	40	40	100%	–
8.	Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом), единиц	выполнен	20	20	100%	–

<b>4.2. Контрольные точки проекта</b>						
Общее количество контрольных точек проекта (единиц)		Количество контрольных точек проекта в отчетном периоде (единиц)		Доля контрольных точек проекта в отчетном периоде от общего количества контрольных точек проекта (процентов)		
3		3		100		
<b>4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде</b>						
Номер строки	Наименование контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Дата выполнения	Причины отклонения/ комментарии	
–	–	–	–	–	–	
<b>5. Бюджет проекта</b>						
Источники финансирования	Плановое значение в отчетном периоде (тыс. рублей)	Фактическое значение		Процент освоения средств	Процент предоставления средств	Комментарии
		предоставленных средств (тыс. рублей)	освоенных средств (тыс. рублей)			
Федеральный бюджет	8154,6	8154,6	8154,6	100%	100%	–
Областной бюджет	19 443,9	4416,5	4196,5	95%	22%	Изменен объем финансирования запланированных мероприятий. Корректировка паспорта проекта не производилась
Местный бюджет	0,00	149 817	86 566	58%	–	–
Внебюджетные источники	1 520 839,50	1 074 126,3	1 074 126,3	100%	71%	Средства Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на диспансеризацию определенных групп взрослого населения
Итого	1 548 438,00	1 236 514,4	1 173 043,4	94%	79%	–
<b>6. Управление рисками проекта</b>						
Номер строки	Наименование наступившего риска	Мероприятия по минимизации риска		Ответственный исполнитель	Период действия риска	
–	–	–		–	–	

<b>7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта</b>						
Содержание поручения	Основание поручения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Установленный срок выполнения	Фактический результат выполнения поручения	Комментарии
–	–	–	–	–	–	–
<b>8. Информация об актуализации проекта</b>						
<b>8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта</b>						
Необходимость актуализации проекта	Раздел проекта, требующий актуализации	Информация о причинах актуализации			Описание предлагаемой корректировки	
нет	–	В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и утверждением паспорта регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» с учетом частичной преемственности целей, показателей и результатов проекта приоритетный региональный проект «Формирование здорового образа жизни» признан досрочно завершенным				
<b>8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде</b>						
Номер строки	Дата актуализации	Причины актуализации	Измененные разделы проекта		Описание изменения (сравнение версий)	
–	–	–	–		–	

### Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области

<b>1. Общая информация</b>				
Период отчета	01.01.2018 – 31.12.2018			
Дата формирования отчета	01.04.2019			
Срок начала и окончания проекта	26.07.2017 – 29.01.2021			
Руководитель проекта	Биктуганов Ю.И. – Министр образования и молодежной политики Свердловской области			
<b>2. Текущий статус по проекту</b>				
Актуальность целей, задач проекта и способов их достижения	Выполнение целевых показателей проекта в отчетном периоде (процентов, количество)	Выполнение контрольных точек проекта в отчетном периоде (процентов)	Отклонение при исполнении бюджета проекта	Наступление рисков событий
актуальны	100 (6 из 6)	100	нет	нет

<b>3. Лента событий проекта</b>	
Номер строки	Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде
1.	Открыто 3 детских технопарка: детский технопарк «Кванториум Свердловской области» по модели «Стандарт» на базе государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодежи» с охватом не менее 800 детей в год, детский технопарк «Кванториум РЖД» по модели «Мини» в структуре Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» с охватом не менее 100 детей в год, детский технопарк «Кванториум г. Первоуральск» по модели «Мини» с охватом не менее 400 детей в год
2.	Проведен Всероссийский конкурс научно-технологических проектов школьников. 17 школьников приняли участие в финале Всероссийского этапа в Образовательном центре «Сириус»
3.	Проведены проектные смены по направлениям Всероссийского конкурса научно-технологических проектов на базе образовательного центра «Таватуй» государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодежи» совместно с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (далее – УрФУ)
4.	Организовано участие команды Свердловской области в Международном конкурсе детских инженерных команд
5.	Свердловская область признана победителем конкурсного отбора на софинансирование из средств федерального бюджета на поддержку реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей
6.	Сформированы региональный и муниципальный компоненты федерального навигатора по дополнительным общеразвивающим программам. Проведены консультации для специалистов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, регистрация муниципальных операторов и обучение их работе в системе навигатора, зарегистрированы учреждения дополнительного образования в качестве организаторов. Проведен анализ ресурсных возможностей ряда муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по внедрению системы персонифицированного учета и финансирования
7.	Создан и функционирует Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение». Подведены итоги деятельности и размещены на официальном сайте Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр

	«Золотое сечение» ( <a href="http://золотоесечение66.рф">http://золотоесечение66.рф</a> )					
8.	Проведены 4 образовательные смены для талантливых и одаренных детей Свердловской области, в которых прошли обучение 800 детей в возрасте от 12 до 17 лет по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство», «Промыслы» – реализованы 47 образовательных программ					
<b>4. Выполнение показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде</b>						
<b>4.1. Показатели проекта</b>						
Номер строки	Наименование целевого показателя проекта	Статус выполнения	Плановое значение в отчетном периоде	Фактическое значение в отчетном периоде	Процент выполнения целевого показателя в отчетном периоде	Причины отклонения / комментарии
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процентов, в том числе:	выполнен	73	73	100%	–
2.	охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, процентов	выполнен	12	12	100%	–
3.	Количество муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в которых созданы современные системы дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единиц	выполнен	2	2	100%	–
4.	Удовлетворение спроса на услуги дополнительного образования для детей и молодежи в возрасте 5–18 лет, процентов	выполнен	80,0	80,0	100%	–
5.	Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в сети детских технопарков «Кванториум», человек	выполнен	800	1 300	162,5%	–
6.	Доля детей, добившихся значимых результатов в проведении научно-исследовательских работ, разработке проектов, получивших поощрительные	выполнен	7	7	100%	–





<b>8. Информация об актуализации проекта</b>			
<b>8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта</b>			
Необходимость актуализации проекта	Раздел проекта, требующий актуализации	Информация о причинах актуализации	Описание предлагаемой корректировки
нет	–	В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и утверждением паспорта регионального проекта «Успех каждого ребенка» с учетом полной преемственности целей, показателей и результатов проекта приоритетный региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области» признан досрочно завершенным	
<b>8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде</b>			
Дата актуализации	Причины актуализации	Измененные разделы проекта	Описание изменения (сравнение версий)
–	–	–	–

**Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий**

<b>1. Общая информация</b>				
Период отчета	01.01.2018 – 31.12.2018			
Дата формирования отчета	01.04.2019			
Срок начала и окончания проекта	26.07.2017 – 29.01.2021			
Руководитель проекта	Биктуганов Ю.И. – Министр образования и молодежной политики Свердловской области			
<b>2. Текущий статус по проекту</b>				
Актуальность целей, задач проекта и способов их достижения	Выполнение целевых показателей проекта в отчетном периоде (процентов, количество)	Выполнение контрольных точек проекта в отчетном периоде (процентов)	Отклонение при исполнении бюджета проекта	Наступление рисков событий
актуальны	89 (8 из 9)	100	нет	нет
<b>3. Лента событий проекта</b>				
Номер строки	Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде			
1.	<p>В феврале 2018 года проведен Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (далее – Региональный чемпионат). Участие приняли 629 конкурсантов из 115 организаций и образовательных учреждений Свердловской области и других регионов Российской Федерации, показавшие свой опыт и навыки в 92 компетенциях. Из общего числа конкурсантов в основном составе участвовало 515 человек. В возрастной группе «юниоры» участие приняли 114 конкурсантов, из которых учащихся общеобразовательных учреждений – 72 человека, колледжей и техникумов – 42 человека.</p> <p>Работу конкурсантов оценивали 749 экспертов. Региональный чемпионат проходил на 17 площадках (17 профессиональных образовательных учреждений Свердловской области). Соревнования возрастной группы «юниоры» организованы на 10 площадках по 21 компетенции.</p> <p>По результатам Регионального чемпионата определен состав участников отборочных соревнований на право участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (далее – финал), по итогам которых сформирована сборная команда Свердловской области для участия в финале.</p> <p>В состав сборной команды Свердловской области для участия в соревнованиях по 36 компетенциям, включая 5 компетенций возрастного состава «юниоры» (до 16 лет), вошли 46 участников (школьники и студенты колледжей и техникумов Свердловской области), 36 экспертов (педагогические работники колледжей и техникумов Свердловской области).</p> <p>По результатам финала, который прошел в августе 2018 года в г. Южно-Сахалинске, сборная команда Свердловской области выступила в соревнованиях по 36 компетенциям, завоевав медали в 20 компетенциях и в 8 компетенциях получив медальоны за профессионализм.</p> <p>Представители Свердловской области входят в расширенный состав сборной России для выступления на Международных чемпионатах Ворлдскиллс.</p> <p>В 2018 году 2 представителя Свердловской области приняли участие в чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest, результатом которого стали серебряная медаль в компетенции «Эстетическая косметология» и 4 место в компетенции «Электроника»</p>			
2.	<p>В части проведения демонстрационного экзамена в 2018 году Свердловская область приняла участие в конкурсном отборе Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по апробации</p>			

	<p>демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.</p> <p>В апробации приняли участие 669 выпускников колледжей и техникумов в рамках государственной итоговой аттестации, 152 студента – в рамках промежуточной аттестации. Демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс прошли в 19 профессиональных образовательных организациях по 33 компетенциям. Также демонстрационный экзамен впервые проводился для выпускников 3 колледжей Свердловской области по 4 образовательным программам в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), предусматривающими обязательное проведение итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена</p>
3.	<p>В рамках «Уральской инженерной школы» поддержку получили следующие проекты по подготовке кадров в системе среднего профессионального образования совместно с работодателями:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) развитие материально-технической базы государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Первоуральский металлургический колледж» в соответствии с требованиями ФГОС СПО и стандартами Ворлдскиллс (совместно с ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – группа компаний ЧТПЗ);</li> <li>2) создание учебно-производственного центра лазерных и сварочных технологий на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» (совместно с предприятием в сфере лазерных технологий – Региональным центром лазерных технологий);</li> <li>3) реализация совместного инновационного образовательного проекта государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства» и Фонда Эберхарда Шёка по подготовке специалистов и рабочих кадров с учетом международных стандартов и передовых технологий в сфере деревообработки и строительства;</li> <li>4) обеспечение условий развития государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» для подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий – совместно с предприятиями отраслей машиностроения, металлургии, управления сложными техническими процессами, обработки материалов (14 предприятий на территории Свердловской области);</li> <li>5) развитие совместного учебного центра государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум им. В. И. Назарова» и ПАО «Северский трубный завод» по подготовке специалистов для металлургической и трубной промышленности.</li> </ol> <p>Финансовые средства направлялись на реализацию мероприятий по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с современными стандартами, передовыми технологиями и на основе международных требований Ворлдскиллс.</p> <p>Общий объем бюджетных ассигнований на приобретение нового оборудования для подготовки кадров в системе среднего профессионального образования Свердловской области только в рамках программы «Уральская инженерная школа» составил почти 118 млн. рублей</p>
4.	<p>В 2018/2019 учебном году количество компетенций в специализированных центрах компетенций Свердловской области (далее – СЦК), получивших положительные заключения по итогам аккредитационных выездов, увеличилось до 17:</p> <p>«Фотография» (государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Колледж управления и сервиса «Стиль»);</p> <p>«Электроника», «Сетевое и системное администрирование» (государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»);</p> <p>«Программные решения для бизнеса», «Предпринимательство», «Холодильная техника и системы кондиционирования», «Хлебопечение»,</p>

<p>«Осетинские пироги» (государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»);</p> <p>«Промышленный дизайн» (государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»);</p> <p>«Кузовной ремонт», «Облицовка плиткой», «Автопокраска», «Столярное дело», «Сантехника», «Производство мебели» (государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства»);</p> <p>«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»);</p> <p>«Прикладная эстетика» (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»)</p>						
<b>4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде</b>						
<b>4.1. Целевые показатели проекта</b>						
Номер строки	Наименование целевого показателя проекта	Статус выполнения	Плановое значение в отчетном периоде	Фактическое значение в отчетном периоде	Процент выполнения целевого показателя в отчетном периоде	Причины отклонения / комментарии
1.	Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (приняли участие в чемпионатах «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и/или прошли демонстрационный экзамен), тыс. человек за год	выполнен	0,8	0,8	100%	–
2.	Количество специализированных центров компетенций субъекта Российской Федерации, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия, единиц	выполнен	13	17	131%	–
3.	Количество профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в соответствии с новыми ФГОС СПО	выполнен	21	30	143%	–

	по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, единиц					
4.	Количество профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, единиц	выполнен	35	47	134%	–
5.	Количество выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен, тыс. человек за год	выполнен	0,8	0,8	100%	–
6.	Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в общем числе руководителей и педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО, процентов	выполнен	30	30	100%	–
7.	Количество педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы	выполнен	566	1109	196%	–

	среднего профессионального образования, прошедших подготовку как эксперты демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», человек					
8.	Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)», тыс. человек за год	не выполнен	0,65	0,63	97%	Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)» носит добровольный и заявительный характер. В 2018 году участие фактически приняло меньшее количество человек, чем было запланировано. По результатам финала всероссийского соревнования в г. Южно-Сахалинске, сборная команда Свердловской области завоевала медали в 20 компетенциях и в 8 компетенциях получила медальоны за профессионализм. В 2018 году 2 представителя Свердловской области приняли участие в чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest, завоевав серебряную медаль в компетенции «Эстетическая косметология»
9.	Удельный вес трудоустроившихся выпускников образовательных организаций со средним профессиональным или высшим образованием в первый год после окончания обучения в общей численности выпускников, процентов	выполнен	72	72	100%	–

4.2. Контрольные точки проекта						
Общее количество контрольных точек проекта (единиц)		Количество контрольных точек проекта в отчетном периоде (единиц)		Доля контрольных точек проекта в отчетном периоде от общего количества контрольных точек проекта (процентов)		
12		12		100		
4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде						
Номер строки	Наименование контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Дата выполнения	Причины отклонения/ комментарии	
–	–	–	–	–	–	
5. Бюджет проекта						
Источники финансирования	Плановое значение в отчетном периоде (тыс. рублей)	Фактическое значение		Процент освоения средств	Процент предоставления средств	Комментарии
		предоставленных средств (тыс. рублей)	освоенных средств (тыс. рублей)			
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Областной бюджет	280 023,50	280 023,50	280 023,50	100%	100%	–
Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Итого	280 023,50	280 023,50	280 023,50	100%	100%	–
6. Управление рисками проекта						
Номер строки	Наименование наступившего риска	Мероприятия по минимизации риска	Ответственный исполнитель	Период действия риска		
–	–	–	–	–		
7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта						
Содержание поручения	Основание поручения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Установленный срок выполнения	Фактический результат выполнения поручения	Комментарии
Провести аккредитацию специализированного центра компетенций государственного автономного профессионального образовательного учреждения	пункт 10 протокола заседания Правительства Свердловской области от 21.02.2018 (от 01.03.2018 № 5)	И.Ю. Биктуганов, Министр образования и молодежной политики Свердловской области	в работе	01.06.2019	Обеспечены условия для осуществления аккредитации специализированного центра компетенций Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы	Проведение процедуры аккредитации СЦК находится в компетенции Союза и осуществляется в соответствии с Положением об аккредитации СЦК, утвержденным протоколом Правления Союза от 09.03.2017 № 1 (далее – Положение



Свердловской области «Первоуральский металлургический колледж» по стандартам Ворлдскиллс					(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз) в соответствии с Положением об аккредитации СЦК, утвержденным протоколом Правления Союза от 09.03.2017 № 1	об аккредитации). Согласно Положению об аккредитации для прохождения процедуры аккредитации СЦК необходимо положительное заключение комиссии по выездной проверке. Информация о результатах проведения выездной проверки и получении аттестата об аккредитации подлежит представлению во II квартале 2019 года
<b>8. Информация об актуализации проекта</b>						
<b>8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта</b>						
Необходимость актуализации проекта	Раздел проекта, требующий актуализации		Информация о причинах актуализации		Описание предлагаемой корректировки	
нет	–		В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и утверждением паспорта регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» с учетом полной преемственности целей, показателей и результатов проекта приоритетный региональный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» признан досрочно завершенным			
<b>8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде</b>						
Номер строки	Дата актуализации	Причины актуализации		Измененные разделы проекта	Описание изменения (сравнение версий)	
1.	01.03.2018	Приведение значений целевых показателей проекта в соответствии значениям целевых показателей, установленных в следующих нормативных правовых актах: - Указе Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития		целевые показатели проекта; бюджет проекта; результаты проекта; способы достижения целей и задач проекта	Корректировка показателя «Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (приняли участие в чемпионатах «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и/или прошли демонстрационный экзамен), тыс. чел. за год» за 2017 год связана с	

		<p>Свердловской области» на 2017–2021 годы»;</p> <p>- распоряжении Правительства Свердловской области от 06.10.2017 № 789-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемого между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы, от 18.02.2017 № 074-08-501, соглашения о взаимодействии между Правительством Свердловской области и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 16.06.2017»</p>	<p>фактическим увеличением числа выпускников, прошедших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, в связи с включением Свердловской области в число 26 субъектов Российской Федерации, участвующих в апробации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 2017 году. Корректировка показателя в 2018 году обусловлена увеличением количества компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 2018 году, а также увеличением планируемого числа участников апробации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 2018 году.</p> <p>В 2017 году Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» впервые проведена процедура СЦК. Успешное прохождение процедуры аккредитации по одной компетенции позволило ряду образовательных организаций (ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж», ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства») направить заявку на аккредитацию СЦК по другим компетенциям. По результатам процедуры аккредитованы 11 центров, которым присвоен статус СЦК на 2 года. Таким образом, через два года необходима повторная процедура. Указанное обстоятельство послужило причиной для корректировки значений показателя «Количество специализированных центров компетенций субъекта Российской Федерации, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия, ед.» в 2018 году и в последующие годы.</p> <p>Создание Межрегионального центра компетенций в области промышленных и инженерных технологий (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов») позволило обеспечить лицензирование линейки новых образовательных программ по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям в 2017 году. Однако при прохождении процедуры лицензирования программ по новым ФГОС СПО профессиональными</p>
--	--	--	---

			<p>образовательными организациями выявлена проблема высоких требований к материально-техническому оснащению базы образовательных организаций, соблюдение которых без дополнительного финансирования не представляется возможным и ведет к сохранению значения показателя «Количество профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, ед.» 2017 года в 2018 году.</p> <p>Новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации 09.12.2016. В 2017 году началась процедура лицензирования новых программ. По результатам лицензирования количество образовательных организаций увеличилось в сравнении с планируемым.</p> <p>Корректировка показателя «Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в общем числе руководителей и педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО, %» произведена по итогам 2017 года. Увеличена квота для Свердловской области на обучение экспертов демонстрационного экзамена за счет Союза, которая была использована в III квартале 2017 года.</p> <p>В связи с этим пересчитаны значения и годовая динамика целевого показателя.</p> <p>Увеличение количества компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)» в 2018 году обеспечило корректировку показателя «Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)», тыс. чел. за год».</p>
--	--	--	---

				Включен дополнительный показатель «Удельный вес трудоустроившихся выпускников образовательных организаций со средним профессиональным или высшим образованием в первый год после окончания обучения в общей численности выпускников, %» (основание – Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы»)
2.	16.04.2018	Приведение сроков контрольных точек проекта в соответствии графику соревнований Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2018 году, утвержденному приказом Союза от 19.03.2018 № ПО-82/2018 и актуальной редакции сводного плана приоритетного федерального проекта «Рабочие кадры для передовых технологий», утвержденного протоколом Проектного комитета по основному направлению стратегического развития и приоритетным проектам «Образование» от 20.12.2016 № ОГ-П6-302пр (с учетом изменений от 19.09.2017)	способы достижения целей и задач проекта	Скорректированы сроки в части подведения итогов: - демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках государственной итоговой аттестации выпускников; - выступления представителей Свердловской области в федеральных отборочных соревнованиях на право участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; - подведения итогов выступления представителей Свердловской области в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

## Современная цифровая образовательная среда Свердловской области

<b>1. Общая информация</b>				
Период отчета	01.01.2018 – 31.12.2018			
Дата формирования отчета	01.04.2019			
Срок начала и окончания проекта	26.07.2017 – 29.01.2021			
Руководитель проекта	Биктуганов Ю.И. – Министр образования и молодежной политики Свердловской области			
<b>2. Текущий статус по проекту</b>				
Актуальность целей, задач проекта и способов их достижения	Выполнение целевых показателей проекта в отчетном периоде (процентов, количество)	Выполнение контрольных точек проекта в отчетном периоде (процентов)	Отклонение при исполнении бюджета проекта	Наступление рисков событий
актуальны	100 (4 из 4)	100	нет	нет
<b>3. Лента событий проекта</b>				
Номер строки	Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде			
1.	Органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, была проведена работа с операторами связи по вопросу увеличения скорости подключения к сети Интернет через смену тарифных планов, изменение способа подключения к точкам доступа, организованным в рамках реализации программы «Устранение цифрового неравенства»			
2.	В сентябре 2018 года широкополосным доступом к сети Интернет обеспечены 78% организаций начального, основного и среднего общего образования, прирост по сравнению с 2017 годом составил 5,36%			
3.	В ходе реализации программы «Устранение цифрового неравенства» в Свердловской области организована 21 точка доступа, и оптимальный вариант подключения к сети Интернет предусматривает организацию «последней мили» до общеобразовательных организаций в населенных пунктах			
4.	В июне 2018 года в рамках государственной итоговой аттестации по федеральному государственному образовательному стандарту по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям организована процедура независимой оценки квалификаций в виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс на основе автоматизированного удаленного контроля по компетенции «Облицовка плиткой»			
5.	По итогам 2017–2018 учебного года количество студентов профессиональных образовательных организаций, обучившихся на онлайн-курсах составило 3905 человек. Из них количество успешно освоивших онлайн-курсы и получивших документы, подтверждающие результаты обучения, составило 2335 человек, в том числе 1049 человек – успешно освоивших онлайн-курсы и получивших документы, подтверждающие результаты обучения, которые засчитываются образовательными организациями при реализации основной образовательной программы			
6.	В рамках участия Свердловской области в пилотном проекте «Развитие онлайн-обучения в системе среднего профессионального образования Свердловской области» принято решение о создании центра сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями Свердловской области по вопросу организации и проведения онлайн-обучения в системе среднего профессионального образования Свердловской области на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»			
7.	Органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, была проведена работа с операторами связи по вопросу увеличения скорости подключения к сети Интернет через смену тарифных планов, изменение способа подключения к точкам доступа,			

организованным в рамках реализации программы «Устранение цифрового неравенства»						
4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде						
4.1. Целевые показатели проекта						
Номер строки	Наименование целевого показателя проекта	Статус выполнения	Плановое значение в отчетном периоде	Фактическое значение в отчетном периоде	Процент выполнения целевого показателя в отчетном периоде	Причины отклонения / комментарии
1.	Число обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на онлайн-курсах для формального и неформального обучения, тыс. человек нарастающим итогом, в том числе:	выполнен	4,9	4,9	100%	–
2.	– учащиеся общеобразовательных организаций (тыс. человек нарастающим итогом)	выполнен	1,0	1,0	100%	–
3.	– студенты профессиональных образовательных организаций (тыс. человек нарастающим итогом)	выполнен	3,9	3,9	100%	–
4.	Число обучающихся по основным или дополнительным образовательным программам, прошедших обучение на онлайн-курсах для формального образования с получением документа, подтверждающего результаты обучения, тыс. обучающихся нарастающим итогом	–	–	–	–	не подлежит выполнению в 2018 году
5.	Число педагогических работников, прошедших обучение/повышение квалификации на онлайн-курсах для формального и неформального обучения, тыс. человек нарастающим итогом	выполнен	0,8	0,8	100%	–

4.2. Контрольные точки проекта						
Общее количество контрольных точек проекта (единиц)		Количество контрольных точек проекта в отчетном периоде (единиц)		Доля контрольных точек проекта в отчетном периоде от общего количества контрольных точек проекта (процентов)		
12		2		17		
4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде						
Номер строки	Наименование контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Дата выполнения	Причины отклонения/ комментарии	
–	–	–	–	–	–	
5. Бюджет проекта						
Источники финансирования	Плановое значение в отчетном периоде (тыс. рублей)	Фактическое значение		Процент освоения средств	Процент предоставления средств	Комментарии
		предоставленных средств (тыс. рублей)	освоенных средств (тыс. рублей)			
Федеральный бюджет	–	–	–	–	–	
Областной бюджет	–	–	–	–	–	
Местный бюджет	–	–	–	–	–	
Внебюджетные источники	–	–	–	–	–	
Итого	–	–	–	–	–	
6. Управление рисками проекта						
Номер строки	Наименование наступившего риска	Мероприятия по минимизации риска		Ответственный исполнитель	Период действия риска	
–	–	–		–	–	
7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта						
Содержание поручения	Основание поручения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Установленный срок выполнения	Фактический результат выполнения поручения	Комментарии
–	–	–	–	–	–	–
8. Информация об актуализации проекта						
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта						
Необходимость актуализации проекта	Раздел проекта, требующий актуализации		Информация о причинах актуализации		Описание предлагаемой корректировки	
нет	–		В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и утверждением паспорта регионального проекта «Цифровая образовательная среда» с учетом полной преемственности целей, показателей и результатов проекта приоритетный региональный проект			

		«Современная цифровая образовательная среда» признан досрочно завершенным		
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде				
Номер строки	Дата актуализации	Причины актуализации	Измененные разделы проекта	Описание изменения (сравнение версий)
1.	13.12.2018	Уточнение значений целевых показателей по числу обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на онлайн-курсах для формального и неформального обучения в связи с невозможностью их достижения по причине отсутствия дополнительного финансирования на создание центра сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями Свердловской области по вопросу организации и проведения онлайн-обучения в системе среднего профессионального образования Свердловской области на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»	цели и задачи проекта; целевые показатели проекта; критерии успешности проекта; способы достижения целей и задач проекта	Значение установленных показателей корректировалось в связи с тем, что при утверждении паспорта приоритетного федерального проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» планировалось создание информационного образовательного пространства по принципу «одного окна» для всех видов образования (общего образования, среднего и высшего профессионального образования). Однако в 2017–2018 годах приоритетный федеральный проект был реализован только для студентов высшего профессионального образования. Для учащихся общеобразовательных организаций и студентов техникумов и колледжей централизованной системы электронного образования не было создано. Вместе с этим Свердловская область была определена пилотным субъектом Российской Федерации для реализации приоритетного федерального проекта на уровне среднего профессионального образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.07.2017 № 06-784)



**Отчеты о реализации приоритетных региональных проектов, входящих в портфель проектов  
«Развитие экономики региона, поддержка малого и среднего бизнеса»**

**Повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской области**

<b>1. Общая информация</b>				
Период отчета	01.01.2018 – 31.12.2018			
Дата формирования отчета	01.04.2019			
Срок начала и окончания проекта	26.07.2017 – 31.11.2022			
Руководитель проекта	Дегтярев Д.С. – Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области			
<b>2. Текущий статус по проекту</b>				
Актуальность целей, задач проекта и способов их достижения	Выполнение целевых показателей проекта в отчетном периоде (процентов, количество)	Выполнение контрольных точек проекта в отчетном периоде (процентов)	Отклонение при исполнении бюджета проекта	Наступление рисков событий
актуальны	100 (1 из 1)	100	да	нет
<b>3. Лента событий проекта</b>				
Номер строки	Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде			
1.	С участием бюджетных средств реализовано 25 инвестиционных проектов по созданию и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретено 307 единиц техники и оборудования, введено 3800 скотомест, 3 потребительским кооперативам предоставлены гранты на развитие материально-технической базы			
2.	Селекционно-генетическим центром по картофелю ООО «Селекционно-семеноводческая компания «Уральский картофель» получено 560 тысяч микроклубней картофеля, которые будут высажены в 2019 году			
3.	Введена в эксплуатацию вторая очередь инновационного тепличного комплекса АО «Тепличное» в п. Садовый г. Екатеринбурга площадью 6,8 га. За 2018 год АО «Тепличное» произведено 13,8 тыс. тонн овощной продукции			
4.	В хозяйствах всех категорий произведено 272,1 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 736,3 тыс. тонн молока, овощей открытого и защищенного грунта 191,7 тыс. тонн			
5.	Улучшены условия проживания в сельской местности 155 семей, в том числе 109 по категории «молодые семьи и молодые специалисты». Получателями социальных выплат введено (приобретено) 11,3 тыс. кв. метров жилой площади, в том числе 7,5 тыс. кв. метров молодыми семьями и молодыми специалистами			

6.	<p>Организована работа по координации информационно-просветительской и консультационной работы со студентами высших и средних специальных образовательных организаций, работниками сельскохозяйственных организаций, реализующих проекты модернизации, в целях закрепления кадров в сельской местности.</p> <p>Мероприятиями охвачено более 400 студентов образовательных учреждений аграрного профиля, специалисты управлений агропромышленного комплекса, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций. Трудоустроено в организациях агропромышленного комплекса 86 молодых специалистов 2018 года выпуска</p>					
<b>4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде</b>						
<b>4.1. Целевые показатели проекта</b>						
Номер строки	Наименование целевого показателя проекта	Статус выполнения	Плановое значение в отчетном периоде	Фактическое значение в отчетном периоде	Процент выполнения целевого показателя в отчетном периоде	Причины отклонения / комментарии
1.	Уровень самообеспечения населения Свердловской области сельскохозяйственной продукцией, в том числе (не менее, процентов)					Оценка достижения целевого показателя осуществляется до 31.10.2019 в соответствии с данными Статистического сборника (шифр 11002) «Потребление основных продуктов питания населением Уральского экономического района и Тюменской области»
1.1.	молоком и молокопродуктами	ожидается	63,0	–	–	
1.2.	мясом и мясопродуктами	ожидается	59,0	–	–	
1.3.	овощами	ожидается	41,0	–	–	
1.4.	Доля государственной поддержки, направляемой на инвестиционные цели, в общем объеме государственной поддержки, направляемой на развитие сельскохозяйственного производства (не менее, процентов)	выполнен	21,0	35,3	168,1%	–

<b>4.2. Контрольные точки проекта</b>		
Общее количество контрольных точек проекта (единиц)	Количество контрольных точек проекта в отчетном периоде (единиц)	Доля контрольных точек проекта в отчетном периоде от общего количества контрольных точек проекта (процентов)
56	14	25

<b>4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде</b>					
Номер строки	Наименование контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Дата выполнения	Причины отклонения/ комментарии
–	–	–	–	–	–

<b>5. Бюджет проекта</b>						
Источники финансирования	Плановое значение в отчетном периоде (тыс. рублей)	Фактическое значение		Процент освоения средств	Процент предоставления средств	Комментарии
		предоставленных средств (тыс. рублей)	освоенных средств (тыс. рублей)			
Федеральный бюджет	1 639 638,8	1 637 552,6	1 637 552,6	100%	99,9%	–
Областной бюджет	4 332 844,6	4 303 930,4	4 303 930,4	100%	99,3%	–
Местный бюджет	11 150,0	29 870,4	29 870,4	100%	267,9%	Отклонение объемов предоставленных средств связано с выделением муниципальными образованиями дополнительных средств на мероприятия по улучшению жилищных условий специалистов в сельской местности (пропорционально объему средств, фактически вложенному гражданами)
Внебюджетные источники	1 810 475,1	2 969 499,4	2 969 499,4	100%	164,0%	–
Итого	7 794 108,5	8 940 852,8	8 940 852,8	100%	115,0%	–

<b>6. Управление рисками проекта</b>				
Номер строки	Наименование наступившего риска	Мероприятия по минимизации риска	Ответственный исполнитель	Период действия риска
–	–	–	–	–

7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта						
Содержание поручения	Основание поручения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Установленный срок выполнения	Фактический результат выполнения поручения	Комментарии
–	–	–	–	–	–	–
8. Информация об актуализации проекта						
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта						
Необходимость актуализации проекта	Раздел проекта, требующий актуализации	Информация о причинах актуализации			Описание предлагаемой корректировки	
нет	–	–			–	
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде						
Номер строки	Дата актуализации	Причины актуализации	Измененные разделы проекта	Описание изменения (сравнение версий)		
1.	08.02.2018	Внесение изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (постановления Правительства Свердловской области от 24.08.2017 № 609-ПП, от 31.10.2017 № 801-ПП, от 30.11.2017 № 88-ПП, от 21.12.2017 № 986-ПП и от 29.12.2017 № 1035-ПП) и в государственную программу Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 925-ПП)	бюджет проекта	Скорректированы объемы финансирования проекта в соответствии с утвержденными изменениями в государственной программе Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» и в государственной программе Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года»		
2.	06.09.2018	Внесение изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (постановления Правительства Свердловской области от 29.03.2018 № 167-ПП и от 31.05.2018 № 330-ПП) и в государственную программу Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года» (постановления Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 270-ПП и от 06.06.2018 № 367-ПП)	бюджет проекта	Скорректированы объемы финансирования проекта в соответствии с утвержденными изменениями в государственной программе Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» и в государственной программе Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года»		
3.	17.12.2018	Внесение изменений в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» и государственной программой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка	целевые показатели; критерии успешности; результаты	Объем финансирования проекта приведен в соответствие с объемами финансирования государственных программ Свердловской области, мероприятия которых входят в проект. Проект дополнен 4 целевыми показателями		

		Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 958-ПП)	проекта; бюджет проекта	
--	--	--	----------------------------	--

### Снижение негативного воздействия на окружающую среду Свердловской области

<b>1. Общая информация</b>				
Период отчета	01.01.2018 – 31.12.2018			
Дата формирования отчета	01.04.2019			
Срок начала и окончания проекта	10.04.2017 – 31.12.2025			
Руководитель проекта	Кузнецов А.В. – Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области			
<b>2. Текущий статус по проекту</b>				
Актуальность целей, задач проекта и способов их достижения	Выполнение целевых показателей проекта в отчетном периоде (процентов, количество)	Выполнение контрольных точек проекта в отчетном периоде (процентов)	Отклонение при исполнении бюджета проекта	Наступление рисков событий
актуальны	38 (3 из 8)	100	да	нет
<b>3. Лента событий проекта</b>				
Номер строки	Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде			
1.	Приняты нормативные правовые акты Свердловской области по регулированию тарифов операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), в том числе постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2018 № 200-ПК «Об установлении региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, с использованием метода индексации установленных тарифов и долгосрочных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую потребителям Свердловской области, с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2019–2021 годы»			
2.	Завершен комплекс запланированных мероприятий, направленных на повышение экологической культуры населения Свердловской области, в том числе проведены: 1) субботник, посвященный Празднику Весны и Труда; 2) Всероссийский день посадки леса – «Лес Победы»; 3) Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Участие в субботнике приняли 700 473 человека. Субботник проходил на 1480 участках. На санкционированные полигоны твердых бытовых отходов вывезено более 24 тысяч тонн отходов			
3.	Обеспечено выполнение работ по ликвидации выявленных несанкционированных свалок коммунальных отходов. По результатам мониторинга выявлено 1732 несанкционированных свалки. Ликвидировано 1438 объектов			
4.	Заключено концессионное соглашение по объектам в сфере обращения с ТКО города Нижний Тагил от 29.06.2018 № 174-18			
5.	Выполнены работы по сбору и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов из областных учреждений социальной сферы и демеркуризации мест их хранения в количестве: 45 750 штук ртутных ламп, 200 штук медицинских термометров; проведена демеркуризация мест их хранения площадью 52 кв. метра, в результате чего предотвращено ртутное загрязнение 194 государственных учреждений социального обслуживания			

	населения Свердловской области (акт сдачи-приемки выполненных работ от 22.11.2018 по государственному контракту от 27.06.2018 № 0162200010518000020-0058744-01)					
6.	<p>Реализован комплекс мероприятий, направленных на развитие и охрану особо охраняемых природных территорий областного значения (далее – ООПТ), реализацию программ развития экологического туризма, обеспечивающих сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия.</p> <p>Осуществлено санитарное содержание ООПТ: лесных парков города Екатеринбурга, природных парков «Река Чусовая», «Бажовские места», «Оленьи ручьи», природно-минералогического заказника «Режевской».</p> <p>Выполнена акарицидная и дератизационная обработка лесных парков города Екатеринбурга и природного парка «Оленьи ручьи».</p> <p>Выполнены работы по обустройству ООПТ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) в лесных парках города Екатеринбурга установлены скамейки и стойки-столбы для ограничения проезда автотранспорта;</li> <li>2) в природных парках «Река Чусовая», «Бажовские места», «Оленьи ручьи» и природно-минералогическом заказнике «Режевской» установлены 17 беседок и стоянок;</li> <li>3) на территории памятника природы «Нижнесалдинская кедровая роща» установлены забор общей протяженностью 390 м, распашные ворота и калитка.</li> </ol> <p>Завершены работы по разработке проекта «Благоустройство Шарташского лесного парка»</p>					
7.	<p>Обеспечено выполнение работ по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.</p> <p>В 2018 году из федерального, областного и местного бюджетов профинансированы 7 мероприятий по капитальному ремонту в 7 муниципальных образованиях (городской округ Нижняя Салда, муниципальное образование Красноуфимский округ, Байкаловский муниципальный район, муниципальное образование Алапаевское, Бисертский городской округ, Белоярский городской округ, Кушвинский городской округ)</p>					
8.	<p>Завершены работы по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения.</p> <p>Обустроены 20 источников нецентрализованного водоснабжения на территории 8 муниципальных образований (Артинский городской округ, Байкаловский муниципальный район, городской округ Верхотурский, город Нижний Тагил, городской округ Верхняя Тура, Новолялинский городской округ, Сосьвинский городской округ, Тавдинский городской округ).</p>					
9.	<p>Выполнены работы по ликвидации 50% бесхозного места размещения промышленных отходов в ООПТ Природный парк «Оленьи ручьи».</p> <p>Разработан перечень природоохранных мероприятий с целью переоборудования участка ООПТ Природный парк «Оленьи ручьи», с двумя организациями заключены соглашения о выполнении природоохранных мероприятий на территории шлакоотвала</p>					
<b>4. Выполнение показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде</b>						
<b>4.1. Показатели проекта</b>						
Номер строки	Наименование целевого показателя проекта	Статус выполнения	Плановое значение в отчетном периоде	Фактическое значение в отчетном периоде	Процент выполнения целевого показателя в отчетном периоде	Причины отклонения / комментарии
1.	Объем накопленных отходов производства, млрд. тонн	ожидается	8,95	–	–	Фактическое значение показателя по итогам 2018 года подлежит представлению в рамках Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 года» в

						III квартале 2019 года
2.	Количество ликвидированных и рекультивированных бесхозных мест размещения промышленных отходов, штук	не выполнен	1	0	0%	<p>В 2018 году:</p> <p>1) определен перечень природоохранных мероприятий с целью переоборудования участка природного парка «Оленьи ручьи» (далее – Парк);</p> <p>2) заключены соглашения между Парком и двумя подрядными организациями, осуществляющими природоохранные мероприятия на территории Парка, о проведении работ в северной части Парка.</p> <p>3) освобождено от захламленности 50% территории шлакоотвала северной части Парка.</p> <p>Недостижение показателя связано с некачественным выполнением работ одним из подрядчиков.</p> <p>Оставшийся объем работ подлежит выполнению в 2019 году в рамках обязательств 2018 года</p>
3.	Ввод в эксплуатацию новых и реконструкция действующих объектов по обращению с ТКО суммарной мощностью, не менее тыс. тонн в год	не выполнен	300/210	0	0%	<p>Разработана и утверждена приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.11.2018 № 506 территориальная схема обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с ТКО.</p> <p>Проведена работа по вовлечению региональных операторов по обращению с ТКО в реализацию мероприятий по вводу новых и реконструкции действующих объектов ТКО.</p> <p>Заключено 1 концессионное соглашение с АО «Облкоммунэнерго». Разработаны 3 инвестиционные программы, по которым ведутся переговоры о заключении соответствующих концессионных соглашений.</p>
4.	Доля переработки твердых коммунальных отходов по отношению к общему объему их образования в год, процентов	не выполнен	29	11	38%	



						<p>Ввод в эксплуатацию и реконструкция действующих объектов по обращению с ТКО запланированы с 2020 года в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». До 2020 года переработка ТКО осуществляется на действующих объектах без изменения их мощности.</p> <p>Объем средств областного бюджета, запланированных на 2018 год, не позволил полностью выполнить мероприятия, направленные на увеличение доли переработки ТКО</p>
5.	Доля объектов размещения ТКО, отвечающих требованиям природоохранного законодательства, от количества учтенных на территории Свердловской области, процентов	не выполнен	21	11	52%	<p>В Свердловском областном кадастре отходов производства и потребления числится 366 полигонов. Из них 40 полигонов (11%) отвечают требованиям природоохранного законодательства и включены в государственный реестр объектов размещения отходов.</p> <p>Увеличение числа полигонов, соответствующих требованиям, до 77 (21%) запланировано в рамках выполнения мероприятий регионального проекта «Чистый регион (Свердловская область)» по рекультивации свалок, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации.</p> <p>Объем средств областного бюджета, запланированных на 2018 год, не позволил полностью покрыть расходы на увеличение объектов размещения ТКО, отвечающих требованиям природоохранного законодательства</p>
6.	Доля ликвидированных и рекультивированных несанкционированных свалок коммунальных	не выполнен	90	83	92%	<p>Объем средств областного бюджета, запланированных на 2018 год, не позволил полностью выполнить мероприятия по ликвидации и рекультивации</p>

	отходов от количества выявленных свалок, процентов					несанкционированных свалок коммунальных отходов. Дальнейшая реализация мероприятий запланирована в рамках регионального проекта «Чистый регион (Свердловская область)»
7.	Число ООПТ, на территории которых реализуются программы развития экологического туризма, обеспечивающие сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия, штук	выполнен	20	20	100%	–
8.	Объем выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения окружающей среды, тыс. тонн	ожидается	990	–	–	Фактическое значение показателя по итогам 2018 года подлежит представлению в рамках Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 года» в III квартале 2019 года
9.	Увеличение доли гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, приведенных в безопасное техническое состояние, процентов	выполнен	24,8	24,8	100%	–
10.	Количество жителей Свердловской области принявших участие в массовых экологических акциях и мероприятиях,	выполнен	81,4	700,4	860%	–

	направленных на повышение экологической культуры населения, тыс. человек					
<b>4.2. Контрольные точки проекта</b>						
Общее количество контрольных точек проекта (единиц)		Количество контрольных точек проекта в отчетном периоде (единиц)		Доля контрольных точек проекта в отчетном периоде от общего количества контрольных точек проекта (процентов)		
84		9		11		
<b>4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде</b>						
Номер строки	Наименование контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Дата выполнения	Причины отклонения/ комментарии	
-	-	-	-	-	-	
<b>5. Бюджет проекта</b>						
Источники финансирования	Плановое значение в отчетном периоде (тыс. рублей)	Фактическое значение		Процент освоения средств	Процент предоставления средств	Комментарии
		предоставленных средств (тыс. рублей)	освоенных средств (тыс. рублей)			
Федеральный бюджет	151 550,60	151 550,6	151 491,9	99,96%	100%	Объемы финансирования проекта в 2018 году предоставлены в соответствии с фактической потребностью по выполненным мероприятиям проекта в отчетный период. Недостаточный уровень освоения средств областного бюджета (65,6%) связан с расторжением государственного контракта на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории Шарташского лесного парка. Капитальный
Областной бюджет	130 814,50	137 520,5	90 186,6	65,6%	105,1%	
Местный бюджет	24 412,40	36 763,7	36 545,2	99,4%	150,6%	
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-	-	
Итого	306 777,50	325 834,8	278 223,7	85,4%	106,2%	

						ремонт дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек» в связи с неисполнением условий государственного контракта подрядчиком
<b>6. Управление рисками проекта</b>						
Номер строки	Наименование наступившего риска		Мероприятия по минимизации риска		Ответственный исполнитель	Период действия риска
–	–		–		–	–
<b>7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта</b>						
Содержание поручения	Основание поручения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Установленный срок выполнения	Фактический результат выполнения поручения	Комментарии
–	–	–	–	–	–	–
<b>8. Информация об актуализации проекта</b>						
<b>8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта</b>						
Необходимость актуализации проекта	Раздел проекта, требующий актуализации		Информация о причинах актуализации		Описание предлагаемой корректировки	
нет	–		В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и утверждением паспортов региональных проектов «Чистый регион (Свердловская область)», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух Свердловской области» с учетом частичной преемственности целей, показателей и результатов проекта приоритетный региональный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду Свердловской области» признан досрочно завершенным			
<b>8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде</b>						
Номер строки	Дата актуализации	Причины актуализации	Измененные разделы проекта		Описание изменения (сравнение версий)	
1.	01.03.2018	Приведение паспорта проекта в соответствие: 1) паспорту приоритетного федерального проекта «Дикая природа России – сохранить и увидеть», утвержденному протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по	основные положения; цели и задачи проекта; целевые показатели проекта; результаты проекта; критерии успешности проекта; способы достижения целей и задач проекта; ключевые риски и возможности; бюджет проекта		В соответствии с паспортом приоритетного проекта «Дикая природа России – сохранить и увидеть», государственной программой Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года» скорректированы цели и задачи проекта, введен целевой показатель «Число особо охраняемых природных территорий, на территории которых реализуются программы	

	<p>стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 11.04.2017 № 4);</p> <p>2) постановлению Правительства Свердловской области от 24.08.2017 № 614-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года»;</p> <p>3) Закону Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»</p>		<p>развития экологического туризма, обеспечивающие сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия, шт.» взамен целевого показателя «Площадь особо охраняемых природных территорий, тыс. га».</p> <p>Соответственно скорректированы результаты, критерии успешности, способы достижения целей и задач проекта, а также ключевые риски и возможности проекта.</p> <p>Уточнен перечень государственных программ Свердловской области, которыми предусмотрено финансирование мероприятий, реализуемых в рамках проекта</p>
--	--	--	--

## Развитие экспорта Свердловской области

<b>1. Общая информация</b>				
Период отчета	01.01.2018 – 31.12.2018			
Дата формирования отчета	01.04.2019			
Срок начала и окончания проекта	28.03.2017 – 01.06.2026			
Руководитель проекта	Козлов В.В. – Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области			
<b>2. Текущий статус по проекту</b>				
Актуальность целей, задач проекта и способов их достижения	Выполнение целевых показателей проекта в отчетном периоде (процентов, количество)	Выполнение контрольных точек проекта в отчетном периоде (процентов)	Отклонение при исполнении бюджета проекта	Наступление рисков событий
актуальны	100 (5 из 5)	91	нет	нет
<b>3. Лента событий проекта</b>				
Номер строки	Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде			
1.	Создан Портал, посвященный внешнеэкономической деятельности Свердловской области «Made in Ural» ( <a href="http://www.made-in-ural.ru">www.made-in-ural.ru</a> ). Обеспечены поддержка и продвижение информационного ресурса			
2.	Организованы и проведены выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия			
3.	Предоставлена поддержка 578 субъектам малого и среднего предпринимательства, в результате которой заключено 65 экспортных контрактов с уникальными иностранными контрагентами			
4.	Проведено 9 мероприятий, направленных на популяризацию экспортной деятельности (круглые столы, конференции, форумы, конкурсы и др.)			
5.	Разработан проект Стратегии развития международных и внешнеэкономических связей Свердловской области на период до 2035 года			
6.	Сертифицировано 8 видов продукции субъектов малого и среднего предпринимательства по требованиям международных рынков			
7.	Реализовано вхождение 100 организаций в базу данных экспортно ориентированной продукции субъектов малого и среднего предпринимательства с высоким рыночным потенциалом			
8.	Обучено 5942 иностранных гражданина по основным образовательным программам среднего специального и высшего образования в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Свердловской области			
9.	Достигнут объем внебюджетных средств, полученных от экспорта российского образования 119,01 млн. рублей			
10.	Проведена IX Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» (107 стран приняли участие, представлены стенды более 600 компаний)			
11.	Проведено 48 значимых мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономических связей Свердловской области (визиты делегации Свердловской области во главе с членами Правительства Свердловской области за рубеж, прием иностранных делегаций в Свердловской области)			
12.	На основании данных Таможенной статистики внешней торговли Свердловской области объем экспорта в январе – сентябре составил 6,0 млрд. долл. США, что на 26,6% больше объема экспорта соответствующего периода 2017 года. Экспорт машиностроительной продукции по сравнению аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,6 раза. Наблюдается рост поставок в страны как дальнего, так и ближнего зарубежья			
<b>4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде</b>				
<b>4.1. Целевые показатели проекта</b>				

Номер строки	Наименование целевого показателя проекта	Статус выполнения	Плановое значение в отчетном периоде	Фактическое значение в отчетном периоде	Процент выполнения целевого показателя в отчетном периоде	Причины отклонения / комментарии
1.	Объем экспорта промышленной несырьевой продукции предприятий по четырем приоритетным отраслям, млн. долл. США	выполнен	1 800	1 930	107%	–
2.	Количество видов продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, сертифицированных по требованиям международных рынков, единиц	выполнен	5	8	160%	–
3.	Количество организаций, входящих в базу данных экспортно ориентированной продукции субъектов малого и среднего предпринимательства с высоким рыночным потенциалом, единиц	выполнен	100	100	100%	–
4.	Количество иностранных граждан, обучающихся по основным образовательным программам среднего специального и высшего образования в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Свердловской области, человек	выполнен	3984	5942	150%	–
5.	Объем внебюджетных средств, полученных от экспорта российского образования, млн. рублей	выполнен	116,8	199,01	170%	–
<b>4.2. Контрольные точки проекта</b>						
Общее количество контрольных точек проекта			Количество контрольных точек		Доля контрольных точек проекта	

(единиц)		проекта в отчетном периоде (единиц)		в отчетном периоде от общего количества контрольных точек проекта (процентов)		
47		11		23		
<b>4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде</b>						
Номер строки	Наименование контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Дата выполнения	Причины отклонения/ комментарии	
1.	Утверждена Стратегия развития международных и внешнеэкономических связей Свердловской области на период до 2035 года	Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области	просрочена	в соответствии с паспортом – 04.06.2018, прогнозная дата выполнения – 01.06.2019	Подготовлен проект постановления Правительства Свердловской области об утверждении Стратегии развития международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, проект постановления проходит процедуру согласования	
<b>5. Бюджет проекта</b>						
Источники финансирования	Плановое значение в отчетном периоде (тыс. рублей)	Фактическое значение		Процент освоения средств	Процент предоставления средств	Комментарии
		предоставленных средств (тыс. рублей)	освоенных средств (тыс. рублей)			
Федеральный бюджет	13 268,9	13 268,9	13 268,9	100%	100%	–
Областной бюджет	43 736,0	43 736,0	43 736,0	100%	100%	–
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	–	–	–
Внебюджетные источники	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100%	100%	–
Итого	77 004,9	77 004,9	77 004,9	100%	100%	–
<b>6. Управление рисками проекта</b>						
Номер строки	Наименование наступившего риска	Мероприятия по минимизации риска		Ответственный исполнитель	Период действия риска	
–	–	–		–	–	
<b>7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта</b>						
Содержание поручения	Основание поручения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Установленный срок выполнения	Фактический результат выполнения поручения	Комментарии
–	–	–	–	–	–	–

### 8. Информация об актуализации проекта

#### 8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта



Необходимость актуализации проекта		Раздел проекта, требующий актуализации	Информация о причинах актуализации	Описание предлагаемой корректировки
нет		–	В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и утверждением паспорта регионального проекта «Системные меры поддержки международной кооперации и экспорта в Свердловской области» с учетом полной преемственности целей, показателей и результатов проекта приоритетный региональный проект «Развитие экспорта Свердловской области» признан досрочно завершенным	
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде				
Номер строки	Дата актуализации	Причины актуализации	Измененные разделы проекта	Описание изменения (сравнение версий)
1.	17.04.2018	Необходимость приведения бюджета проекта в соответствие государственным программам Свердловской области. Необходимость корректировки руководителя проекта в связи с назначением на должность Министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области В.В. Козлова (Указом Губернатора Свердловской области от 12.01.2018 № 14-УГ «О назначении на должность В.В. Козлова»)	Обоснование проекта; куратор проекта; руководитель проекта; государственные органы и организации, являющиеся исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта; цели и задачи проекта; целевые показатели проекта; способы достижения целей и задач проекта; бюджет проекта; взаимосвязь с другими приоритетными региональными проектами и приоритетными региональными программами	Включение некоммерческой организации Фонда «Агентство инновационно-технологического развития Свердловской области» в число соисполнителей мероприятий проекта; приведение целевых показателей и бюджета проекта в соответствие государственным программам Свердловской области
2.	03.10.2018	Необходимость приведения паспорта проекта в соответствие решениям, принятым на заседании Проектного комитета Свердловской области (протокол заседания Проектного комитета Свердловской области от 22.06.2018 № 9)	Государственные органы и организации, являющиеся исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта; цели и задачи проекта; целевые показатели проекта; результаты проекта; критерии успешности проекта; способы достижения целей и задач	Исключение мероприятия по созданию Регионального центра поддержки экспорта, корректировка бюджета проекта

			проекта; бюджет проекта	
--	--	--	----------------------------	--

## Комплексное развитие моногородов Свердловской области

<b>1. Общая информация</b>				
Период отчета	01.01.2018 – 31.12.2018			
Дата формирования отчета	01.04.2019			
Срок начала и окончания проекта	28.03.2017 – 31.12.2025			
Руководитель проекта	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области			
<b>2. Текущий статус по проекту</b>				
Актуальность целей, задач проекта и способов их достижения	Выполнение целевых показателей проекта в отчетном периоде (процентов)	Выполнение контрольных точек проекта в отчетном периоде (процентов)	Отклонение при исполнении бюджета проекта	Наступление рисков событий
актуальны	100 (4 из 4)	100	да	нет
<b>3. Лента событий проекта</b>				
Номер строки	Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде			
1.	В рамках программ развития моногородов реализуются инвестиционные проекты в 11 моногородах, в том числе с привлечением средств Фонда развития промышленности			
2.	Привлечено 193,7 млрд. рублей инвестиций в основной капитал <sup>3</sup> , в том числе внебюджетных. Создано 46,9 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия			
3.	Утверждены и реализуются муниципальные программы, содержащие мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в 17 моногородах			
4.	Прошли обучение команды управляющих проектами развития 17 моногородов. На регулярной основе ведется мониторинг деятельности команд управляющих проектами развития моногородов			
5.	<p>В сфере здравоохранения (совместные мероприятия в рамках приоритетного регионального проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»):</p> <p>все медицинские организации 17 моногородов, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, внедрили медицинские информационные системы, подключенные к защищенной сети передачи данных Свердловской области, интегрированные с региональной медицинской информационной системой Свердловской области и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ);</p> <p>все врачи, медицинские работники медицинских организаций 17 моногородов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и ведут медицинскую документацию в электронном виде;</p> <p>все медицинские организации в 17 моногородах, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подключены к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечивают передачу информации для функционирования электронных услуг</p>			

<sup>3</sup> По данным Свердловскстата, без учета субъектов малого предпринимательства.

	<p>(сервисов) для граждан в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг;  организована многоуровневая система телемедицинских консультаций медицинских работников в 17 моногородах;  в 26 амбулаторно-поликлинических подразделениях (поликлинике, филиале, диспансере) 17 моногородов создана и апробирована новая модель медицинской организации (совместное мероприятие в рамках приоритетного регионального проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на территории Свердловской области»).</p> <p>Медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь населению моногородов, обеспечены автомобилями скорой медицинской помощи класса В и С отечественного производства за счет средств федерального бюджета</p>
6.	<p>В области образования:  организована аккредитация 1 структурного подразделения – специализированного центра компетенций ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж» по стандартам Ворлдскиллс Россия (совместное мероприятие в рамках приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»)</p>
7.	<p>В области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды:  повышено качество городской среды в моногородах путем реализации мероприятий по формированию современной городской среды, а также обустройству мест массового отдыха населения. В каждом моногороде реализованы мероприятия программы «5 шагов» по благоустройству и/или модернизации объектов по 5 направлениям:  самые оживленные городские общественные пространства;  центры досуга молодежи;  объекты культурного наследия и местные достопримечательности;  объекты социальной инфраструктуры;  заброшенные и неэффективно используемые территории, в первую очередь, простаивающие промышленные предприятия</p>
8.	<p>В области развития малого и среднего предпринимательства:  утверждены и реализуются муниципальные программы, содержащие мероприятия по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 17 моногородах;  созданы агентства развития территорий, предоставляющие услуги предпринимателям в режиме «одного окна» и оказывающие комплексное содействие развитию предпринимательства (далее – агентства развития), утвержден перечень предоставляемых услуг (совместное мероприятие в рамках приоритетных региональных проектов «Создание сети агентств развития территорий в муниципальных образованиях Свердловской области» и «Формирование комплексной системы развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области») на территориях 4 моногородов;  предоставлены меры финансовой поддержки не менее чем 28 субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории моногородов, благодаря чему создано не менее 57 новых рабочих мест;  организованы и проведены специальные программы обучения для сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории моногородов, в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства, для не менее 1179 сотрудников</p>
9.	<p>В области физической культуры и спорта:  завершено строительство 1 спортивного объекта и 1 регионального спортивного центра;  проведены футбольные мастер-классы для детей из моногородов, занимающихся в спортивных школах по футболу</p>

#### 4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде

##### 4.1. Целевые показатели проекта

Номер строки	Наименование целевого показателя проекта	Статус выполнения	Плановое значение в отчетном периоде	Фактическое значение в отчетном периоде	Процент выполнения целевого показателя в отчетном периоде	Причины отклонения / комментарии
1.	Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, единиц	выполнен	45 953 (план некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» – 22 589)	46 906	102,1% (207,6% к плану некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»)	–
2.	Снижение количества муниципальных образований, относящихся к монопрофильным, единиц	–	1	–	–	Оценить достижение целевого показателя не представляется возможным в связи с тем, что Правительством Российской Федерации не внесены изменения в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)»
3.	Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество моногородов <sup>4</sup>	выполнен	17	17	100%	–

<sup>3</sup> В мероприятие «Пять шагов благоустройства» входят мероприятия по формированию современной городской среды, а также обустройству мест массового отдыха населения в рамках приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».

4.	Объем инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных, млрд. рублей	выполнен	178,6	193,7 <sup>5</sup>	108,5%	–
5.	Обучение команд управляющих проектами развития моногородов, число команд	выполнен	17	17	100%	–
<b>4.2. Контрольные точки проекта</b>						
Общее количество контрольных точек проекта (единиц)			Количество контрольных точек проекта в отчетном периоде (единиц)		Доля контрольных точек проекта в отчетном периоде от общего количества контрольных точек проекта (процентов)	
53			15		28	
<b>4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде</b>						
Номер строки	Наименование контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Дата выполнения	Причины отклонения/ комментарии	
–	–	–	–	–	–	
<b>5. Бюджет проекта</b>						
Источники финансирования	Плановое значение в отчетном периоде (тыс. рублей)	Фактическое значение		Процент освоения средств	Процент предоставления средств	Комментарии
		предоставленных средств (тыс. рублей)	освоенных средств (тыс. рублей)			
Федеральный бюджет	304 699,0	304 699,0	304 699,0	100,0%	100%	–
Областной бюджет	3 401 536,6	3 401 536,6	3 280 062,3	96,4%	100%	–
Местный бюджет	955 426,5	955 426,5	906 470,3	94,9%	100%	–
Внебюджетные источники	465 409,9	465 409,9	455 748,3	97,9%	100%	–
Итого	5 127 072,0	5 127 072,0	4 946 979,9	96,5%	100%	–
<b>6. Управление рисками проекта</b>						
Номер строки	Наименование наступившего риска	Мероприятия по минимизации риска		Ответственный исполнитель	Период действия риска	
–	–	–		–	–	

<sup>4</sup> По данным Свердловскстата, без субъектов малого предпринимательства.

<b>7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта</b>						
Содержание поручения	Основание поручения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Установленный срок выполнения	Фактический результат выполнения поручения	Комментарии
–	–	–	–	–	–	–
<b>8. Информация об актуализации проекта</b>						
<b>8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта</b>						
Необходимость актуализации проекта	Раздел проекта, требующий актуализации		Информация о причинах актуализации	Описание предлагаемой корректировки		
да	все разделы		В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в соответствии с решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года (протокол № 14) предлагается признать приоритетную региональную программу «Комплексное развитие моногородов Свердловской области» досрочно завершенной. По итогам утверждения ведомственного проекта Минэкономразвития России «Развитие моногородов» планируется предусмотреть реализацию запланированных мероприятий, показателей и результатов в отношении моногородов Свердловской области в форме ведомственного проекта Министерства инвестиций и развития Свердловской области			
<b>8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде</b>						
Номер строки	Дата актуализации	Причины актуализации	Измененные разделы проекта	Описание изменения (сравнение версий)		
1.	16.04.2018	Необходимость приведения паспорта программы в соответствие паспорту приоритетной федеральной программы с учетом запроса на изменение, подготовленного в соответствии с пунктом 2 раздела I протокола заседания проектного комитета по основному	Основные положения, целевые показатели программы, критерии успешности программы, способы достижения целей и задач программы, ключевые риски и возможности, цели и задачи программы, результаты программы, перечень проектов и мероприятий программы, бюджет программы, иные сведения по программе	Раздел 2 программы дополнен показателями программы второго уровня. В соответствии с формой паспорта раздел 3 «Перечень проектов и мероприятий программы» переименован в раздел 8 «Дополнительная информация». Раздел 4 «Способы достижения целей и задач программы» переименован в раздел 3 «Этапы и контрольные точки» и структурирован в соответствии с формой паспорта. Раздел 5 «Бюджет программы» переименован в раздел 4 «Финансовое обеспечение программы», который сформирован до 2020 года с разбивкой по источникам		

		направлению стратегического развития Российской Федерации «Моногорода» от 24.11.2017 № 74 (7) и письмом Минэкономразвития России от 07.12.2017 № 35136-СШ/Д14к		финансирования. Паспорт программы дополнен разделом 5 «Финансовое обеспечение программы в рамках государственных программ Свердловской области в 2017–2020 годах», в котором указано финансирование на капитальные вложения в рамках государственных программ Свердловской области, в разрезе моногородов
2.	19.12.2018	Необходимость приведения паспорта программы в части финансового обеспечения программы в соответствие государственным программам Свердловской области	Основные положения, целевые показатели программы, способы достижения целей и задач программы, цели и задачи программы, результаты программы, перечень проектов и мероприятий программы, бюджет программы, иные сведения по программе	В разделе 2 «Содержание программы» паспорта программы уточнены значения целевых показателей на 2018–2020 годы. В разделе 4 «Финансовое обеспечение программы» (в части 2018–2020 годов) финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с государственными программами Свердловской области



## Вузы как центры пространства создания инноваций на территории Свердловской области

<b>1. Общая информация</b>				
Период отчета	01.01.2018 – 31.12.2018			
Дата формирования отчета	01.04.2019			
Срок начала и окончания проекта	26.07.2017 – 05.02.2026			
Руководитель проекта	Кортов С.В. – первый проректор ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»			
<b>2. Текущий статус по проекту</b>				
Актуальность целей, задач проекта и способов их достижения	Выполнение целевых показателей проекта в отчетном периоде (процентов, количество)	Выполнение контрольных точек проекта в отчетном периоде (процентов)	Отклонение при исполнении бюджета проекта	Наступление рисков событий
актуальны	100 (3 из 3)	89	да	нет
<b>3. Лента событий проекта</b>				
Номер строки	Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде			
1.	Сформирован консорциум вузов, научных организаций и промышленных партнеров по развитию проектов Национальной технологической инициативы в Свердловской области, куда вошли 25 организаций. Разработана дорожная карта создания и развития Центра Национальной технологической инициативы на базе консорциума			
2.	Разработаны модели и параметры мониторинга университетских центров инновационного, технологического и социального развития Свердловской области			
3.	Принято не менее 12,3% иностранных граждан при плане в 5% на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и на должности научных работников в течение трех лет после окончания аспирантуры не менее чем одного вуза Свердловской области. Журнал Quaestio Rossica вошел в международную базу данных Web of Science Arts and Humanities Index (основной индекс)			
4.	УрФУ вошел в два ТОП-300 мировых предметных рейтингов: ARWU Subject Ranking: Metallurgical Engineering и QS World University Rankings by Subject: Mathematics			
5.	На базе УрФУ созданы 2 инжиниринговых центра, обеспечивающих продвижение инновационных научно-исследовательских разработок, способствующих импортозамещению в промышленности: Центр цифровых технологий в машиностроении, Центр проектных решений (проектирование технологий по переработке ТКО)			
6.	Реализован план работы с талантливыми детьми: проведены 3 проектные смены и организован конкурс проектных работ школьников			
7.	Присуждены премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых. Лауреатами премии стали 22 молодых исследователя. Оказана поддержка 3 ведущим ученым, которые внесли выдающийся вклад в развитие науки			
8.	Оказана поддержка 6 субъектам инновационной деятельности Свердловской области: АО «Уральский университетский комплекс», АО «НПП «ВИП», ООО «Завод Медсинтез», ООО «Иридий Мобайл», ООО «Рейнгольд», АО «СИЗ»			

4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде						
4.1. Целевые показатели проекта						
Номер строки	Наименование целевого показателя проекта	Статус выполнения	Плановое значение в отчетном периоде	Фактическое значение в отчетном периоде	Процент выполнения целевого показателя в отчетном периоде	Причины отклонения / комментарии
1.	Количество мировых предметных (научных) рейтингов уровня не ниже ТОП-300, в которые входят вузы Свердловской области, единиц	выполнен	2	2	100%	–
2.	Количество мировых предметных (научных) рейтингов уровня не ниже ТОП-100, в которые входят вузы Свердловской области, единиц	–	–	–	–	не подлежит выполнению в 2018 году
3.	Количество вузов Свердловской области, входящих в ТОП-300 мировых предметных (научных) рейтингов, единиц	выполнен	1	1	100%	–
4.	Количество вузов Свердловской области, входящих в ТОП-100 мировых предметных (научных) рейтингов, единиц	–	–	–	–	не подлежит выполнению в 2018 году
5.	Количество университетских центров инновационного, технологического и социального развития, реализующих в своих технопарках, инжиниринговых центрах, бизнес-инкубаторах технологические и социальные проекты с привлечением средств предприятий, организаций региональной экономики, средств областного и местных бюджетов, единиц	выполнен	1	1	100%	–

6.	Уровень инновационной активности предприятий обрабатывающих производств, процентов	ожидается	15	–	–	Оценка достижения целевых показателей осуществляется в III квартале 2019 года по итогам представления статистической информации
7.	Внутренние затраты на исследования и разработки на 10 000 человек, занятых в экономике региона, млн. рублей	ожидается	189,1	–	–	
<b>4.2. Контрольные точки проекта</b>						
Общее количество контрольных точек проекта (единиц)			Количество контрольных точек проекта в отчетном периоде (единиц)		Доля контрольных точек проекта в отчетном периоде от общего количества контрольных точек проекта (процентов)	
44			9		20	
<b>4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде</b>						
Номер строки	Наименование контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Дата выполнения	Причины отклонения/ комментарии	
1.	Реализовано не менее 10 проектов инновационного и технологического развития ежегодно совместно с предприятиями во взаимодействии с институтами развития и венчурными фондами на базе Центра инновационного технологического развития	С.В. Кортвов (УрФУ), С.В. Белан (Министерство промышленности и науки Свердловской области)	просрочена	в соответствии с паспортом – 31.12.2018	Реализация проектов в 2018 году не была завершена по причине отсутствия финансирования из областного бюджета. С 2019 года данные проекты реализуются УрФУ за счет финансирования в рамках текущей деятельности университета	

5. Бюджет проекта						
Источники финансирования	Плановое значение в отчетном периоде (тыс. рублей)	Фактическое значение		Процент освоения средств	Процент предоставления средств	Комментарии
		предоставленных средств (тыс. рублей)	освоенных средств (тыс. рублей)			
Федеральный бюджет	650 000,00	679 600,00	–	–	105%	Финансирование из федерального бюджета и внебюджетных источников предусмотрено как планируемое за счет привлечения средств в рамках конкурсных отборов (грантов) по федеральным целевым программам и конкурсам, проводимым институтами развития. Представление отчетности в адрес исполнительных органов государственной власти Свердловской области по освоению полученных по конкурсам средств не предусмотрено
Областной бюджет	98 750,00	98 750,00	98 750,00	100%	100%	Средства областного бюджета предусмотрены в объемах бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Внебюджетные источники	339 500,00	354 960,00	–	–	105%	Финансирование из федерального бюджета и внебюджетных источников предусмотрено как планируемое за счет привлечения средств в рамках конкурсных отборов (грантов) по федеральным целевым программам и конкурсам, проводимым институтами развития. Представление отчетности в адрес исполнительных органов государственной власти Свердловской области по освоению полученных по конкурсам средств не предусмотрено
Итого	1 088 250,00	1 133 310,00	98 750,00	87%	104%	–

<b>6. Управление рисками проекта</b>						
Номер строки	Наименование наступившего риска	Мероприятия по минимизации риска	Ответственный исполнитель	Период действия риска		
–	–	–	–	–		
<b>7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта</b>						
Содержание поручения	Основание поручения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Установленный срок выполнения	Фактический результат выполнения поручения	Комментарии
–	–	–	–	–	–	–
<b>8. Информация об актуализации проекта</b>						
<b>8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта</b>						
Необходимость актуализации проекта	Раздел проекта, требующий актуализации	Информация о причинах актуализации		Описание предлагаемой корректировки		
нет	–	В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и утверждением паспортов региональных проектов «Развитие научной и научно-производственной кооперации в Свердловской области», «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок в Свердловской области» с учетом частичной преемственности целей, показателей и результатов проекта приоритетный проект Свердловской области «Вузы как центры пространства создания инноваций на территории Свердловской области» признан досрочно завершенным				
<b>8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде</b>						
Номер строки	Дата актуализации	Причины актуализации	Измененные разделы проекта	Описание изменения (сравнение версий)		
–	–	–	–	–		

**Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства  
в Свердловской области**

<b>1. Общая информация</b>				
Период отчета	01.01.2018 – 31.12.2018			
Дата формирования отчета	01.04.2019			
Срок начала и окончания проекта	11.12.2017 – 01.06.2021			
Руководитель проекта	Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области			
<b>2. Текущий статус по проекту</b>				
Актуальность целей, задач проекта и способов их достижения	Выполнение целевых показателей проекта в отчетном периоде (процентов, количество)	Выполнение контрольных точек проекта в отчетном периоде (процентов)	Отклонение при исполнении бюджета проекта	Наступление рисков событий
актуальны	75 (9 из 12)	100	да	нет
<b>3. Лента событий проекта</b>				
Номер строки	Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде			
1.	В 16 муниципальных образованиях на базе муниципальных фондов поддержки предпринимательства созданы Агентства развития территорий, предоставляющие услуги по принципу «одного окна», в которых функционируют 18 центров оказания услуг (Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Североуральск, Карпинск, Асбест, Березовский, Верхняя Пышма, Красноуфимск, Новая Ляля, Реж, Качканар, Серов, Тавда)			
2.	Сформирована единая система управления организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства – Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства определен единым органом управления организациями инфраструктуры (постановление Правительства Свердловской области от 19.07.2018 № 473-ПП)			
3.	Установлены ключевые показатели для руководителей организаций инфраструктуры поддержки, созданных с участием Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, отражающие показатели проекта и направленные на повышение качества предоставляемых сервисов и услуг			
4.	На базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства созданы Центр инноваций социальной сферы и Центр кластерного развития Свердловской области			
5.	Реализованы мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, в т. ч. проведены региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» и конкурс среди учащихся старших классов, студентов и молодых предпринимателей «Молодежь планирует бизнес – 2018»			
6.	В рамках внедрения института наставничества для начинающих предпринимателей организовано заседание ТОП-клуба по теме «Социальное предпринимательство: бизнес или призвание. Наставничество» совместно с региональным представительством Агентства стратегических инициатив и общественными организациями, проведен анализ лучших региональных практик наставничества в предпринимательстве и подготовлены предложения по его внедрению, предоставляются консультационные услуги для социальных предпринимателей, оказана помощь в подготовке и защите 30 проектов в сфере социального предпринимательства			

7.	Внедрен новый инструмент финансовой поддержки начинающих предпринимателей – беспроцентные займы до 500 тыс. рублей на 3 года					
<b>4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде</b>						
<b>4.1. Целевые показатели проекта</b>						
Номер строки	Наименование целевого показателя проекта	Статус выполнения	Плановое значение в отчетном периоде	Фактическое значение в отчетном периоде	Процент выполнения целевого показателя в отчетном периоде	Причины отклонения / комментарии
1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц	не выполнен	47,0	46,9	99%	Отрицательная динамика показателя характеризует в целом ситуацию по Российской Федерации
2.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, процентов	не выполнен	34,5	31,2	90%	
3.	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов	выполнен	1,7	5,8	341%	–
4.	Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства от общего кредитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, процентов	выполнен	14,4	20,6	143%	–
5.	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и	выполнен	1 200	1212	101%	–

	среднего предпринимательства при реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, единиц					
6.	Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов	ожидается	13,6	15,8	116%	Оценка достижения целевого показателя осуществляется до 01.07.2019 по итогам представления статистической информации. Приведен расчет показателя на основе сведений об обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей и микропредприятий)
7.	Оборот продукции субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), млрд. рублей	ожидается	2298,30	1045,1	45,5%	Оценка достижения целевого показателя осуществляется до 01.07.2019 по итогам представления статистической информации. Приведены данные об обороте средних и малых предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей и микропредприятий)
8.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, единиц	не выполнен	209 512	202 653	97%	Отрицательная динамика показателя характеризует в целом ситуацию по Российской Федерации (снижение показателя по Российской Федерации в 2018 году к уровню 2017 года – 1,5%, в Свердловской области снижение показателя 2018 года к уровню 2017 года – 0,8%)
9.	Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте	–	29,5	–	–	Показатель включен в соответствии с установками, доведенными письмом Минэкономразвития России



	Свердловской области, процентов					от 28.11.2017 № 34073-ОФ/Д05и. Проведение оценки достижения целевого показателя не представляется возможным в связи с исключением расчета показателя «Удельный вес среднего и малого предпринимательства в ВРП» из Федерального плана статистических работ, что связано с изменением в 2015 году критериев отнесения юридических лиц к субъектам малого и среднего предпринимательства и невозможностью сопоставления отчетных данных ранних периодов
10.	Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого предпринимательства, млрд. рублей	–	14,08	–	–	Показатель включен в соответствии с установками, доведенными письмом Минэкономразвития России от 28.11.2017 № 34073-ОФ/Д05и. Формирование статистических данных не предусмотрено Федеральным планом статистических работ, в связи с чем проведение оценки достижения целевого показателя не представляется возможным
11.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц (планирующих зарегистрироваться в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства), принявших участие в мероприятиях по обучению (в том числе семинарах, тренингах), единиц	выполнен	16 500	20 439	124%	–

12.	Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими объекты инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц	выполнен	30 000	66 180	221%	–
13.	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих механизм получения услуг по принципу «одного окна», от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов	выполнен	2	2,2	110%	–
14.	Доля услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по которым разработаны стандарты и технологические схемы, от общего количества услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых по принципу «одного окна» в агентствах развития, процентов	выполнен	65	70	108%	–
15.	Доля услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в региональный реестр услуг, от общего количества услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов	выполнен	50	55	110%	–
16.	Доля услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление	выполнен	50	70	140%	–

	которых организовано в агентствах развития (в том числе в центрах оказания услуг), от общего количества услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов					
<b>4.2. Контрольные точки проекта</b>						
Общее количество контрольных точек проекта (единиц)		Количество контрольных точек проекта в отчетном периоде (единиц)			Доля контрольных точек проекта в отчетном периоде от общего количества контрольных точек проекта (процентов)	
38		14			37	
<b>4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде</b>						
Номер строки	Наименование контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Дата выполнения	Причины отклонения/ комментарии	
-	-	-	-	-	-	
<b>5. Бюджет проекта</b>						
Источники финансирования	Плановое значение в отчетном периоде (тыс. рублей)	Фактическое значение		Процент освоения средств	Процент предоставления средств	Комментарии
		предоставленных средств (тыс. рублей)	освоенных средств (тыс. рублей)			
Федеральный бюджет	105 999,90	105 999,90	105 999,90	100%	100%	-
Областной бюджет	296 560,90	360 543,80	360 543,80	100%	122%	-
Местный бюджет	36 442,20	31 278,41	31 278,41	100%	86%	Софинансирование из местных бюджетов в соответствии с заключенными соглашениями
Внебюджетные источники	1 250 000,00	1 519 688,9	1 519 688,9	100%	122%	
Итого	1 689 003,00	2 017 511,01	2 017 511,01	100%	119%	
<b>6. Управление рисками проекта</b>						
Номер строки	Наименование наступившего риска	Мероприятия по минимизации риска		Ответственный исполнитель	Период действия риска	
-	-	-		-	-	

<b>7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта</b>						
Содержание поручения	Основание поручения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Установленный срок выполнения	Фактический результат выполнения поручения	Комментарии
–	–	–	–	–	–	–
<b>8. Информация об актуализации проекта</b>						
<b>8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта</b>						
Необходимость актуализации проекта	Раздел проекта, требующий актуализации	Информация о причинах актуализации		Описание предлагаемой корректировки		
нет	–	В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и утверждением паспортов региональных проектов «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории Свердловской области», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», «Популяризация предпринимательства в Свердловской области» с учетом частичной преемственности целей, показателей и результатов проекта проект «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» признан досрочно завершенным				
<b>8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде</b>						
Номер строки	Дата актуализации	Причины актуализации		Измененные разделы проекта	Описание изменения (сравнение версий)	
1.	17.12.2018	Приведение паспорта проекта в соответствие решениям, принятым Минэкономразвития России и АО «Корпорация МСП», согласно которым создание в 2019 году новых региональных лизинговых компаний в субъектах Российской Федерации не планируется, в том числе с учетом реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.09.2018		результаты проекта; способы достижения целей и задач проекта; бюджет проекта	Исключены мероприятия по созданию в 2019 году региональной лизинговой компании в Свердловской области	

**Отчеты о реализации приоритетных региональных проектов, входящих в портфель проектов  
«Комфортная среда проживания и развитие транспортной инфраструктуры»**

**Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области**

<b>1. Общая информация</b>				
Период отчета	01.01.2018 – 31.12.2018			
Дата формирования отчета	01.04.2019			
Срок начала и окончания проекта	28.03.2017 – 10.03.2022			
Руководитель проекта	Смирнов Н.Б. – Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области			
<b>2. Текущий статус по проекту</b>				
Актуальность целей, задач проекта и способов их достижения	Выполнение целевых показателей проекта в отчетном периоде (процентов, количество)	Выполнение контрольных точек проекта в отчетном периоде (процентов)	Отклонение при исполнении бюджета проекта	Наступление рисков событий
актуальны	100 (3 из 3)	100	нет	нет
<b>3. Лента событий проекта</b>				
Номер строки	Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде			
1.	Свердловская область стала единственным регионом в Уральском федеральном округе, победившим в 2018 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Исторические поселения» и «Малые города» (городской округ Верхняя Тура стал обладателем федерального гранта в размере 30 млн. рублей)			
2.	В 41 муниципальном образовании реализован 141 проект по благоустройству: 102 проекта по благоустройству дворовых и 39 проектов по благоустройству общественных территорий (в том числе дополнительно за счет средств областного и местного бюджетов проведены работы по благоустройству 1 общественной территории (Полевской городской округ))			
3.	Обеспечено вовлечение граждан Свердловской области в создание комфортной городской среды путем участия в рейтинговом голосовании по общественным территориям, подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018–2022 годы (принято 530 тысяч предложений, общее количество граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании, составило более 890 тыс. человек), участие в общественных обсуждениях разрабатываемых в рамках реализации проекта нормативных правовых актов			
4.	Проведено более 8000 мероприятий с привлечением более 2,5 миллионов жителей, в том числе в рамках фестиваля «Выходи гулять!», IV Всероссийской акции «Международный день соседей», торжественные мероприятия в формате «Праздника двора». С целью повышения информированности населения Свердловской области опубликовано более 2000 материалов в средствах массовой информации			

5.	Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в городе Екатеринбурге отмечен дом № 70 по проспекту Ленина, которому присвоен статус «Дом образцового содержания» и вручен знак отличия «Знак качества ЖКХ» в результате синхронизации и реализации двух процессов – проведения комплексного капитального ремонта общедомового имущества и благоустройства дворовой территории в рамках приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»					
6.	Организовано выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 1883 многоквартирных домах, произведена замена 504 лифтов					
<b>4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде</b>						
<b>4.1. Целевые показатели проекта</b>						
Номер строки	Наименование целевого показателя проекта	Статус выполнения	Плановое значение в отчетном периоде	Фактическое значение в отчетном периоде	Процент выполнения целевого показателя в отчетном периоде	Причины отклонения / комментарии
1	Количество реализованных на территории Свердловской области проектов по благоустройству, единиц	выполнен	201 (с учетом фактически достигнутых показателей по итогам 2017 года)	201 (с учетом фактически достигнутых показателей по итогам 2017 года)	100%	–
2	Доля дворовых территорий в населенных пунктах в Свердловской области, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству, процентов	выполнен	40,5	40,5	100%	–
3	Количество специалистов Свердловской области, прошедших обучение по вопросам благоустройства, человек	выполнен	90	90	100%	–
<b>4.2. Контрольные точки проекта</b>						
Общее количество контрольных точек проекта (единиц)			Количество контрольных точек проекта в отчетном периоде (единиц)		Доля контрольных точек проекта в отчетном периоде от общего количества контрольных точек проекта (процентов)	
69			12		17	
<b>4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде</b>						
Номер строки	Наименование контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Дата выполнения	Причины отклонения/ комментарии	

–	–	–	–	–	–	–
<b>5. Бюджет проекта</b>						
Источники финансирования	Плановое значение в отчетном периоде (тыс. рублей)	Фактическое значение		Процент освоения средств	Процент предоставления средств	Комментарии
		предоставленных средств (тыс. рублей)	освоенных средств (тыс. рублей)			
Федеральный бюджет	937 624,30	937 624,30	900 226,4 <sup>6</sup>	96,0%	100%	–
Областной бюджет	836 119,40	836 119,40	809 822,7 <sup>7</sup>	96,9%	100%	–
Местный бюджет	310 209,60	310 209,60	258 742,1	83,4%	100%	–
Внебюджетные источники	7 025 273,40	6 130 113,8 <sup>8</sup>	6 667 397,7 <sup>9</sup>	108,7%	87,3%	–
Итого	9 109 226,70	8 214 067,1	8 636 188,9	105,1%	90,2%	–
<b>6. Управление рисками проекта</b>						
Номер строки	Наименование наступившего риска	Мероприятия по минимизации риска			Ответственный исполнитель	Период действия риска
–	–	–			–	–
<b>7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта</b>						
Содержание поручения	Основание поручения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Установленный срок выполнения	Фактический результат выполнения поручения	Комментарии
–	–	–	–	–	–	–
<b>8. Информация об актуализации проекта</b>						
<b>8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта</b>						
Необходимость актуализации проекта	Раздел проекта, требующий актуализации		Информация о причинах актуализации		Описание предлагаемой корректировки	
нет	–		В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации»			

<sup>6</sup> Указаны средства, перечисленные в бюджет органов местного самоуправления.

<sup>7</sup> Указаны средства, перечисленные в бюджет органов местного самоуправления.

<sup>8</sup> В том числе плановые средства собственников помещений многоквартирных домов, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 643-ПП «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018–2020 годы на территории Свердловской области» (в редакции постановления Правительства Свердловской области от 20.12.2018 № 925-ПП).

<sup>9</sup> В части мероприятия «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» – 6 616 304,44 тыс. рублей средства собственников помещений многоквартирных домов (указаны по состоянию на 01.01.2019). В части мероприятия «Формирование современной городской среды» – 51 093,2 тыс. рублей.

		Федерации на период до 2024 года», утверждением паспорта регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» с учетом полной преемственности цели, показателей и результатов проекта приоритетный региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» признан досрочно завершенным		
<b>8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде</b>				
Номер строки	Дата актуализации	Причины актуализации	Измененные разделы проекта	Описание изменения (сравнение версий)
1.	08.02.2018	Приведение паспорта проекта в соответствие Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578, Закону Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», актуализированной редакции приоритетного федерального проекта, утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5, а также государственной программе Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП	основные положения, способы достижения целей и задач проекта, ключевые риски и возможности, результаты проекта, бюджет проекта	Перечень государственных программ Свердловской области в сфере реализации проекта дополнен государственной программой Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП. Сроки выполнения контрольных точек приведены в соответствие Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578. Проведена корректировка объемов финансирования проекта в части областного, местного бюджета и внебюджетных источников
2.	19.06.2018	Приведение бюджета проекта в соответствие Закону Свердловской области от 28 мая	основные положения, целевые показатели	Осуществлена корректировка цели, целевых показателей «Доля дворовых территорий в населенных



		<p>2018 года № 46-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и результатам отбора на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды</p>	<p>проекта, способы достижения целей и задач проекта, цели и задачи проекта, результаты проекта, бюджет проекта</p>	<p>пунктах Свердловской области, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству» (показатель увеличен с 40,7% до 41,1% к концу 2021 года), «Количество дворовых территорий в населенных пунктах Свердловской области, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства» (показатель увеличен с 230 до 303 к концу 2021 года) и связанных с ними результатов по итогам отбора на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.</p> <p>Скорректированы сроки контрольных точек по заключению соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018–2022 годах в соответствии со сроками, установленными государственной программой Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП. Объемы финансирования из местного бюджета и внебюджетных источников приведены в соответствии государственной программе Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП</p>
3.	17.12.2018	<p>Приведение бюджета проекта в соответствие Закону Свердловской области от 9 ноября 2018 года № 110-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Уточнение цели, целевых показателей и</p>	<p>целевые показатели проекта, способы достижения целей и задач проекта, цели и задачи проекта, результаты проекта, бюджет проекта</p>	<p>Осуществлена корректировка цели, целевого показателя «Количество дворовых территорий в населенных пунктах Свердловской области, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства» (показатель увеличен с 303 до 306 к концу 2021 года) и связанного с ним результатом проекта по итогам дополнительного отбора заявок на предоставление</p>

		<p>результатов проекта в соответствии с результатами отбора заявок муниципальных образований на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы»</p>		<p>субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. Проведена корректировка объемов финансирования проекта в части областного, федерального бюджета и внебюджетных источников</p>
--	--	--	--	---

## Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области

<b>1. Общая информация</b>						
Период отчета	01.01.2018 – 31.12.2018					
Дата формирования отчета	01.04.2019					
Срок начала и окончания проекта	28.03.2017 – 01.05.2021					
Руководитель проекта	Смирнов Н.Б. – Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области					
<b>2. Текущий статус по проекту</b>						
Актуальность целей, задач проекта и способов их достижения	Выполнение целевых показателей проекта в отчетном периоде (процентов, количество)	Выполнение контрольных точек проекта в отчетном периоде (процентов)	Отклонение при исполнении бюджета проекта	Наступление рисков событий		
актуальны	100 (1 из 1)	100	да	нет		
<b>3. Лента событий проекта</b>						
Номер строки	Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде					
1.	Осуществлен контроль информационного наполнения Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства и постоянный мониторинг актуальности размещаемой в системе информации					
2.	Разработаны предложения по финансированию (кредитованию) в целях реализации проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений					
3.	В рамках реализации проекта в 2018 году заключены 13 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций 16,6 млрд. рублей (6,5 млрд. рублей – привлеченные частные инвестиции)					
4.	Оказана финансовая поддержка проектов муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (10 проектов), направленных на повышение энергетической эффективности объектов инженерной инфраструктуры: модернизацию систем уличного освещения, строительство и модернизацию котельных и тепловых пунктов, строительство газораспределительных сетей, – а также проектов, направленных на модернизацию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (11 проектов)					
<b>4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде</b>						
<b>4.1. Целевые показатели проекта</b>						
Номер строки	Наименование целевого показателя проекта	Статус выполнения	Плановое значение в отчетном периоде	Фактическое значение в отчетном периоде	Процент выполнения целевого показателя в отчетном периоде	Причины отклонения / комментарии
1.	Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг, процентов	выполнен	78	79,25	101,6%	–
2.	Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения	ожидается	не более 2438 (-20%)	335 (-89%)	727%	Фактическое значение показателя представлено по предварительным данным единой дежурно-

	и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, процентов					диспетчерской службы на конец 2018 года. Оценка достижения целевого показателя осуществляется в II квартале 2019 года по итогам представления официальной статистической информации
3.	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, процентов	ождается	30	30	100%	Фактическое значение показателя в отчетном периоде представлено за 9 месяцев 2018 года. Фактическое значение показателя по итогам 2018 года ожидается в III квартале 2019 года

#### 4.2. Контрольные точки проекта

Общее количество контрольных точек проекта (единиц)	Количество контрольных точек проекта в отчетном периоде (единиц)	Доля контрольных точек проекта в отчетном периоде от общего количества контрольных точек проекта (процентов)
34	10	29

#### 4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде

Номер строки	Наименование контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Дата выполнения	Причины отклонения/комментарии
–	–	–	–	–	–

#### 5. Бюджет проекта

Источники финансирования	Плановое значение в отчетном периоде (тыс. рублей)	Фактическое значение		Процент освоения средств	Процент предоставления средств	Комментарии
		предоставленных средств (тыс. рублей)	освоенных средств (тыс. рублей)			
Федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
Областной бюджет	2 023 881,10	1 898 454,67	907 168,29	47,8%	93,8%	Информация о фактических объемах освоенных средств подлежит предоставлению в II квартале 2019 года
Местный бюджет	1 259 468,90	1 329 101,77	418,00	0,03%	105,5%	
Внебюджетные источники	11 263 707,90	9 840 642,41	2 052 291,29	20,8%	87,4%	Информация о фактических объемах освоенных средств подлежит представлению в III квартале 2019 года
Итого	14 547 057,90	13 068 198,85	2 959 877,58	22,6%	89,8%	–

6. Управление рисками проекта						
Номер строки	Наименование наступившего риска	Мероприятия по минимизации риска	Ответственный исполнитель	Период действия риска		
–	–	–	–	–		
7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта						
Содержание поручения	Основание поручения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения	Установленный срок выполнения	Фактический результат выполнения поручения	Комментарии
–	–	–	–	–	–	–
8. Информация об актуализации проекта						
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта						
Необходимость актуализации проекта	Раздел проекта, требующий актуализации	Информация о причинах актуализации				Описание предлагаемой корректировки
да	бюджет проекта	Приведение значений объемов финансирования проекта в соответствие с Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и государственной программой Свердловской области по развитию жилищно-коммунального хозяйства «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП				Подлежат корректировке объемы финансирования проекта

8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде				
Номер строки	Дата актуализации	Причины актуализации	Измененные разделы проекта	Описание изменения (сравнение версий)
1.	08.02.2018	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении Методики определения индекса качества жилищно-коммунальных услуг субъекта Российской Федерации» от 18.12.2017 № 1679/пр; отсутствие разработанного на федеральном уровне механизма тиражирования лучших практик привлечения инвестиций и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части концессионных соглашений, и методики оценки эффективности проектов (финансово-экономической, социальной) по реализации концессионных соглашений	способы достижения целей и задач проекта	Откорректирована формулировка контрольной точки по проведению оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг и ранжирования органов местного самоуправления по индексу по итогам 2017 года. Исключены контрольные точки по внедрению механизма тиражирования лучших практик привлечения инвестиций и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части концессионных соглашений, и внедрению методика оценки эффективности проектов (финансово-экономической,

		в целях оценки возможности реализации проекта, в том числе в части платы концедента		социальной) по реализации концессионных соглашений в целях оценки возможности реализации проекта, в том числе в части платы концедента
		Приведение бюджета проекта в соответствие с Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов»	бюджет проекта	Проведена корректировка объемов финансирования проекта в части областного, местного бюджетов и внебюджетных источников
2.	17.12.2018	Изменения обусловлены: принятием приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении Методики определения индекса качества жилищно-коммунальных услуг субъекта Российской Федерации» от 18.12.2017 № 1679/пр; отсутствием разработанного на федеральном уровне механизма тиражирования лучших практик привлечения инвестиций и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части концессионных соглашений, и методики оценки эффективности проектов (финансово-экономической, социальной) по реализации концессионных соглашений в целях оценки возможности реализации проекта, в том числе в части платы концедента; необходимостью приведения бюджета проекта в соответствие с Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов»	способы достижения целей и задач проекта бюджет проекта	Откорректирована формулировка контрольной точки по проведению оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг и ранжирования органов местного самоуправления по индексу по итогам 2017 года. Исключены контрольные точки по внедрению механизма тиражирования лучших практик привлечения инвестиций и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части концессионных соглашений, и внедрению методики оценки эффективности проектов (финансово-экономической, социальной) по реализации концессионных соглашений в целях оценки возможности реализации проекта, в том числе в части платы концедента. Проведена корректировка объемов финансирования проекта в части областного, местного бюджетов и внебюджетных источников