

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Совета
при Губернаторе Свердловской области
по приоритетным стратегическим проектам
Свердловской области

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства Свердловской области, а также Екатеринбургской городской агломерации и Нижнетагильской городской агломерации на 2019 – 2024 годы»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»		
Краткое наименование регионального проекта	«Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Срок начала и окончания проекта	14.12.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Швиндт С.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Старков В.В. - Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области		
Администратор проекта	Шичкова Н.А. - Главный специалист отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области		
Связь с государственными программами Свердловской области	Государственная программа Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП Государственная программа Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель:

Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).

Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом.

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%.

Номер строки	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	в рамках федерального проекта «Дорожная сеть»										
2.	Доля протяженности автомобильных дорог Свердловской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	основной	50,1	31.12.2017	50,1	50,3	50,5	50,8	51,1	51,4	51,7
3.	Доля протяженности дорожной сети Екатеринбургской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	основной	-	-	57,5	66,2	69,9	73,7	77,5	81,2	85,0
4.	Доля протяженности дорожной сети Нижнетагильской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	основной	-	-	58,5	65,9	69,9	73,6	77,6	77,6	85,0

12.	Количество ликвидированных очагов аварийности, шт./год, в том числе:	дополнительный	-	-	1	1	1	2	1	1	2
	- на дорогах регионального и межмуниципального значения		-	-	1	0	0	1	0	0	0
	- на дорожной сети Екатеринбургской городской агломерации		-	-	0	0	1	1	1	1	1
	- на дорожной сети Нижнетагильской городской агломерации		-	-	0	1	0	0	0	0	1
13.	в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»										
14.	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, %	основной	0	31.12.2017	0	0	10,0	30,0	50,0	70,0	80,0
15.	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла ¹ , %	основной	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	70,0
16.	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, местного значения, шт.	основной	122	31.12.2017	132	144	167	189	212	235	257

¹ Контракт жизненного цикла – контракт на осуществление дорожной деятельности, предусматривающий проведение различных видов дорожных работ и имеющий срок действия свыше 3 лет.

17.	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Свердловской области	дополнительный	-	31.12.2017	-	1	-	-	-	-	-
18.	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значения, шт.	дополнительный	3	31.12.2017	3	3	3	3	18	18	18

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
в рамках федерального проекта «Дорожная сеть»			
<p>Реализация программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:</p> <p>приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог регионального значения, дорожной сети городских агломераций;</p> <p>сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;</p> <p>ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.</p>			
1.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Срок – 01.12.2024		
1.1.	<p>Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).</p> <p>Снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом.</p>	01.12.2024	<p>В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» к концу 2024 года будут достигнуты следующие результаты:</p> <p>Увеличена доля автомобильных дорог регионального значения Свердловской области, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 51,7% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);</p> <p>Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения Свердловской области, работающих в режиме перегрузки снижена до 3,7%;</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%.		Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) снижено до 47,1%; Доля автомобильных дорог Екатеринбургской городской агломерации, Нижнетагильской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности доведена до 85%
в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожной хозяйства»			
Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения			
2.	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения Свердловской области. Срок – 31.12.2022		
2.1.	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения Свердловской области	31.12.2022	На автомобильных дорогах регионального значения Свердловской области размещены 15 автоматических пунктов весогабаритного контроля
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения			
3.	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, местного значения. Срок – 31.12.2024		
3.1.	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, местного значения, до 211% от базового количества 2017 года	31.12.2024	На территории Свердловской области количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения увеличено до 257 ед.
Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов			
4.	Эксплуатация Реестра инноваций, наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Срок – 31.12.2024		

	консолидированный бюджет, в том числе:	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 740 368,0	1 740 368,0	1 740 368,0	8 221 104,0
	региональный бюджет	947 368,0	947 368,0	947 368,0	947 368,0	947 368,0	947 368,0	5 684 208,0
	местный бюджет	52 632,0	52 632,0	52 632,0	793 000,0	793 000,0	793 000,0	2 536 896,0
1.2	на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Нижнетагильской городской агломерации	720 000,0	720 000,0	720 000,0	720 000,0	720 000,0	720 000,0	4 320 000,0
	федеральный бюджет	576 000,0	576 000,0	576 000,0	576 000,0	576 000,0	576 000,0	3 456 000,0
	консолидированный бюджет, в том числе:	144 000,0	144 000,0	144 000,0	144 000,0	144 000,0	144 000,0	864 000,0
	региональный бюджет	113 684,0	113 684,0	113 684,0	113 684,0	113 684,0	113 684,0	682 104,0
	местный бюджет	30 316,0	30 316,0	30 316,0	30 316,0	30 316,0	30 316,0	181 896,0
2	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

Номер строки	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Старков В.В.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	Заместитель Губернатора Свердловской области Швиндт С.В.	30
2.	Администратор ведомственного проектного офиса, секретарь ведомственного проектного офиса	Шичкова Н.А.	Главный специалист отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	Начальник отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Ершова Л.И.	40
3.	Участник регионального проекта	Чегаев Д.Н.	Заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Старков В.В.	15
4.	Участник регионального проекта	Борисов А.В.	Начальник Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального	Руководитель Федерального дорожного агентства Костюк А.А.	15

Номер строки	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			дорожного агентства		
Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50%					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Данилов В.В.	Начальник государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог»	Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Старков В.В.	25
Доведение в Екатеринбургской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Данилов В.В.	Начальник государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог»	Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Старков В.В.	25
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бубнов А.Э.	Заместитель главы города Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии	Глава города Екатеринбурга Высокский А.Г.	25
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Борисов А.В.	Начальник Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства	Руководитель Федерального дорожного агентства Костюк А.А.	25
Доведение в Нижнетагильской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Данилов В.В.	Начальник государственного казенного учреждения	Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Старков В.В.	25

Номер строки	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Свердловской области «Управление автомобильных дорог»		
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Юрченко В.П.	Начальник Управления городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил	Глава горда Нижний Тагил Пинаев В.Ю.	25

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта

План мероприятий по реализации регионального проекта

Номер строки	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Достижение целевых показателей, предусмотренных региональными проектами «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	01.01.2019	31.12.2024	Министерство	Отчет о достижении целевых показателей проекта	
1.1.1.	Сформирована программа дорожной деятельности Свердловской области, Екатеринбургской городской агломерации, Нижнетагильской городской агломерации (далее – программа)		14.12.2018	Министерство	Программа	
1.1.2.	На общественных обсуждениях рассмотрен и согласован проект программы	30.10.2018	12.12.2018	Министерство	Протокол общественных обсуждений	
1.1.	В Федеральное дорожное агентство представлен паспорт программы	-	14.12.2018	Министерство	Паспорт программы	
1.2.1	Подготовлена отчетная информация о разработке (актуализации) транспортного планирования		25.12.2018	Министерство	Отчетная информация о выполнении мероприятий по разработке (актуализации) документов транспортного планирования	
1.2.	Министерством представлена отчетная информация о выполнении мероприятий	-	25.12.2018	Министерство	Отчетная информация о выполнении	

1	2	3	4	5	6	7
	по разработке (актуализации) документов транспортного планирования				мероприятий по разработке (актуализации) документов транспортного планирования	
1.3.1.	Министерством проводится процедура по заключению с Федеральным дорожным агентством соглашения о предоставлении бюджету Свердловской области иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта	01.02.2019	01.03.2019	Министерство	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	
1.3.	Правительством Свердловской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении бюджету Свердловской области иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта	-	01.03.2019	Правительство Свердловской области	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	
1.4.1.	Министерством проводится процедура по подготовке проекта соглашения с Администрацией города Екатеринбург, Администрацией города Нижний Тагил о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	01.03.2019 10.01.2020 11.01.2021	17.03.2019 17.02.2020 17.02.2021	Министерство	Соглашение о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов	
1.4.	Министерством заключены соглашения с Администрацией города Екатеринбург, Администрацией города Нижний Тагил о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации	-	17.03.2019 17.02.2020 17.02.2021	Министерство	Соглашение о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов	

1	2	3	4	5	6	7
	мероприятий национального проекта.					
1.5.1.	Министерством, ГКУ СО «Управление автодорог», Администрацией города Екатеринбург, Администрацией города Нижний Тагил совместно с Управлением ГИБДД МВД РФ по Свердловской области разрабатываются планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения	15.03.2019 15.03.2020 15.03.2021	15.04.2019 15.04.2020 15.04.2021	Министерство, ГКУ СО «Управление автодорог», Администрация города Екатеринбург, Администрация города Нижний Тагил, ФКУ «Уралуправтодор»	План проведения мероприятий, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения	
1.5.	Министерством совместно с Управлением ГИБДД МВД РФ по Свердловской области утверждены планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения	-	15.04.2019 15.04.2020 15.04.2021	Министерство, Управление ГИБДД МВД РФ по Свердловской области	План проведения мероприятий, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения	
1.6.1.	ГКУ СО «Управление автодорог», Администрацией города Екатеринбург, Администрацией города Нижний Тагил проводятся конкурсные процедуры по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей в текущем году	17.03.2019 17.02.2020 17.02.2021	31.05.2019 01.04.2020 01.04.2021	ГКУ СО «Управление автодорог», Администрация города Екатеринбург, Администрация города Нижний Тагил	Заключенные контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей в текущем году	
1.6.	ГКУ СО «Управление автодорог», Администрацией города Екатеринбург, Администрацией города Нижний Тагил обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на	-	31.05.2019 01.04.2020 01.04.2021	Министерство	Отчет о заключении контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых	

1	2	3	4	5	6	7
	текущий год.				показателей в текущем году	
1.7.1.	ГКУ СО «Управление автодорог», Администрацией города Екатеринбург, Администрацией города Нижний Тагил обеспечена приемка выполнения мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей в текущем году	31.05.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	ГКУ СО «Управление автодорог», Администрация города Екатеринбург, Администрация города Нижний Тагил	Отчет о выполнении мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей в текущем году, приемка выполнения работ	
1.7.	ГКУ СО «Управление автодорог», Администрацией города Екатеринбург, Администрацией города Нижний Тагил обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на текущий год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	-	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Министерство	Отчет о выполнении мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей в текущем году	
1.8.1.	Проводятся общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года) результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего и последующих годов	01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021	Министерство	Протокол общественных обсуждений	
1.8.	Министерством проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года) результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего и	-	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021	Министерство	Протокол общественных обсуждений	

1	2	3	4	5	6	7
	последующих годов.					
1.9.1.	Подготовка отчетных материалов по выполнению мероприятий регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих	01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021	14.12.2019 14.12.2020 14.12.2021	ГКУ СО «Управление автодорог», Администрация города Екатеринбург, Администрация города Нижний Тагил	Отчетные материалы, предложения по корректировке программы	
1.9.	В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в текущем году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего и последующих годов		14.12.2019 14.12.2020 14.12.2021	Министерство	Отчетные материалы, предложения по корректировке программы	

УТВЕРЖДАЮ
 Исполняющий обязанности
 Губернатора Свердловской области
 _____ А.В. Орлов
 «__» _____ 2019

**ПАСПОРТ
 регионального проекта
 «Безопасность дорожного движения»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Безопасность дорожного движения»		
Краткое наименование регионального проекта	«БДД»	Срок начала и окончания проекта	23.04 2019 г. - 31.12.2024 г.
Куратор регионального проекта	Швиндт С.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Старков В.В. – Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области		
Администратор проекта	Чегаев Д.Н. – Заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области		
Связь с государственными программами Свердловской области	Государственная программа «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1627-ПП, Государственная программа «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, Государственная программа Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до уровня, не превышающего 2,86 человек на 100 тысяч населения к 2024 году.										
Номер строки	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	Основной	10	31.12.2017	9,1	8,40	7,52	6,45	4,93	2,86

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.			
1.	<p>Результат федерального проекта: «Организован и осуществляется обмен между Министерством здравоохранения Российской Федерации и МВД России сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: «Осуществляется взаимодействие по вопросам проверки наличия противопоказаний к управлению транспортным средством».</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
1.1.	Организован и осуществляется обмен между Министерством здравоохранения Свердловской области и главного управления МВД России по Свердловской области сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».	31.12.2021	Осуществляется регулярное взаимодействие по вопросам проверки наличия противопоказаний к управлению транспортным средством у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) на территории Свердловской области для своевременного предотвращения участия в дорожном движении кандидатов, имеющих медицинские противопоказания, медицинские показания или медицинские ограничения к управлению транспортными средствами.

	Федерации».		
2.	<p>Результат федерального проекта: «Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: «Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения».</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
2.1.	<p>Дооснащены медицинские организации, имеющие в своей структуре химико-токсикологические лаборатории (ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница», г. Екатеринбург и ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7», г. Нижний Тагил) двумя газовыми хроматографами с масс-селективными детекторами.</p>	31.12.2021	<p>Повышена эффективность работы, направленная на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения, участвующих в дорожном движении на территории Свердловской области за счёт оснащения химико-токсикологических лабораторий детекторами.</p>
3	<p>Результат федерального проекта: «Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: «Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
3.1.	<p>Медицинские организации Свердловской области оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.</p>	31.12.2021	<p>Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на территории Свердловской области.</p>
4.	<p>Результат федерального проекта: «Повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: «Повышена квалификация сотрудников и эффективность работ по оказанию помощи пострадавшим, в том числе за счет организации взаимодействия уполномоченных служб».</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
4.1.	<p>Проведены совместные учения и соревнования пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб Свердловской области.</p>	31.12.2021	<p>Повышена квалификация сотрудников и эффективность работ по оказанию помощи пострадавшим, в том числе за счет организации взаимодействия уполномоченных служб в рамках ряда мероприятий на территории Свердловской области.</p>
Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах			
5.	<p>Результат федерального проекта: «Организована работа центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в городах с населением свыше 50 тыс. человек».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: «Информация о ходе реализации и результатах доведена до общественности».</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		

5.1.	Создан и осуществляет деятельность Центр по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе с использованием детской стационарной и мобильной автоплощадки «Лаборатория безопасности».	31.12.2021	Деятельность центра нацелена на снижение числа аварий в Свердловской области с участием детей и предотвращение факторов риска в сфере детской безопасности на дорогах, а также на формирование культуры поведения, воспитания личности, соблюдающей правила дорожного движения.
6.	Результат федерального проекта: «Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.» Характеристика результата федерального проекта: «Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения». Срок: 31.12.2021		
6.1.	Организована работа по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, проведены массовые, в том числе всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении.	31.12.2021	В Свердловской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения для пропаганды деятельности юношеских автошкол, молодёжных автоклубов, объединений физической культуры и здорового образа жизни в целом.
7.	Результат федерального проекта: «Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах». Характеристика результата федерального проекта: «На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». Срок: 31.12.2021		
7.1.	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах на территории Свердловской области.	31.12.2021	В общеобразовательных организациях осуществляется просвещение родителей по вопросам привития детям основ правил дорожного движения, в том числе в режиме видео-конференц связи с участием более 1000 представителей родительской общественности Свердловской области.

8.	<p>Результат федерального проекта: «Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: «Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах».</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
8.1.	<p>Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций Свердловской области, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.</p>	31.12.2021	<p>Осуществлено учебно-методическое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах в Свердловской области.</p>
Создание условий для безопасности участников дорожного движения			
8.	<p>Результат федерального проекта: «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: «Деятельность в рамках направления по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика, развитие интеллектуальных транспортных систем, обеспечение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной инфраструктуры».</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
8.1.	<p>Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, в том числе прилегающие непосредственно к дошкольным образовательным, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.</p>	31.12.2021	<p>Деятельность в рамках направления по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика, развитие интеллектуальных транспортных систем, обеспечение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной инфраструктуры Свердловской области.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.	Результат федерального проекта: «Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ»							
1.1.	Дооснащены медицинские организации, имеющие в своей структуре химико-токсикологические лаборатории (ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница», г. Екатеринбург и ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7», г. Нижний Тагил) двумя газовыми хроматографами с масс-селективными детекторами	0,00	0,012	0,012				0,024
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) ¹	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов ²	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: ³	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.1.	бюджет Свердловской области ⁴	0,00	0,012	0,012				0,024
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований ⁵	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00				

¹ Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

² Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

³ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

⁴ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

⁵ Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области.

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
	(без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области ⁶							
1.1.4.	внебюджетные источники ⁷	0,00	0,00	0,00				
2.	Результат федерального проекта: «Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях».							
2.1.	Медицинские организации Свердловской области оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.							
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) ⁸	0,00	0,00	0,00				
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов ⁹	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: ¹⁰	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.1.	бюджет Свердловской области ¹¹							
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований ¹²	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) ¹³	0,00	0,00	0,00				

⁶ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

⁷ Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.

⁸ Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

⁹ Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

¹⁰ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

¹¹ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

¹² Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области.

¹³ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
2.1.4.	внебюджетные источники ¹⁴	0,00	0,00	0,00				
3.	Результат федерального проекта: «Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.»							
3.1.	Организована работа по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, проведены массовые, в том числе всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении	1,22	1,22	1,22				3,66
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) ¹⁵	0,00	0,00	0,00				
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов ¹⁶	0,00	0,00	0,00				
3.1.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: ¹⁷	0,00	0,00	0,00				
3.1.3.1.	бюджет Свердловской области ¹⁸	1,22	1,22	1,22				3,66
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований ¹⁹	0,00	0,00	0,00				
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00				

¹⁴ Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.

¹⁵ Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

¹⁶ Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

¹⁷ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

¹⁸ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

¹⁹ Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области.

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
	(без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области ²⁰							
3.1.4.	внебюджетные источники ²¹	0,00	0,00	0,00				
4.	Результат федерального проекта: «Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах»							
4.1.	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	171,5076	0,00	0,00				171,5076
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) ²²	0,00	0,00	0,00				
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов ²³	0,00	0,00	0,00				
4.1.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: ²⁴	0,00	0,00	0,00				
4.1.3.1.	бюджет Свердловской области ²⁵	171,5076	0,00	0,00				171,5076
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований ²⁶	0,00	0,00	0,00				
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00				

²⁰ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

²¹ Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.

²² Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

²³ Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

²⁴ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

²⁵ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

²⁶ Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области.

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
	(без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области ²⁷							
4.1.4.	внебюджетные источники ²⁸	0,00	0,00	0,00				
5.	Результат федерального проекта: «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий».							
5.1	Модернизованы нерегулируемые пешеходные переходы, в том числе прилегающие непосредственно к дошкольным образовательным, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.	148	0,00	0,00				148
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) ²⁹	0,00	0,00	0,00				
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов ³⁰	0,00	0,00	0,00				
5.1.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: ³¹	0,00	0,00	0,00				

²⁷ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

²⁸ Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.

²⁹ Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

³⁰ Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

³¹ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
5.1.3.1.	бюджет Свердловской области ³²	148	0,00	0,00				148
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований ³³	0,00	0,00	0,00				
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области ³⁴	0,00	0,00	0,00				
5.1.4.	внебюджетные источники ³⁵	0,00	0,00	0,00				
Всего по региональному проекту, в том числе:		320,7276	1,232	1,232				323,1916
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)		0,00	0,00	0,00				
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00				
консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:		0,00	0,00	0,00				
бюджет Свердловской области		320,7276	1,232	1,232				323,1916
межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00				
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области		0,00	0,00	0,00				
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00				

³² Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

³³ Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области.

³⁴ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

³⁵ Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.

5. Участники регионального проекта

Номер строки	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Старков В.В.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	Швиндт С.В., Заместитель Губернатора Свердловской области	30
2.	Администратор ведомственного проектного офиса, секретарь ведомственного проектного офиса	Чегаев Д.Н.	Заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	Старков В.В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	40
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях					
<p>Организован и осуществляется обмен между Министерством здравоохранения Свердловской области и главного управления МВД России по Свердловской области сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»</p>					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А.И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области	15
4.	Участник регионального проекта	Ерёмкин В.Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Базите И.И., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области	10
5.	Участник регионального проекта	Трофимова Т.Ю.	Начальнику ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области	10
6.	Участник регионального проекта	Снедков И.Н.	Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области	Кисляков А.Ю., начальник УГИБДД МВД России по Свердловской области.	10

Дооснащены медицинские организации, имеющих в своей структуре химико-токсикологические лаборатории (ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница», г. Екатеринбург и ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7», г. Нижний Тагил), двумя газовыми хроматографами с масс-селективными детекторами

7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А.И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области	15
8.	Участник регионального проекта	Ерёмкин В.Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Базите И.И., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области	10
9.	Участник регионального проекта	Тимошенко О.Л.	Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление»	Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области	10

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на территории Свердловской области

10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А.И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области	15
11.	Участник регионального проекта	Ерёмкин В.Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Базите И.И., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области	10

Проведены совместные учения и соревнования пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб.

12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кудрявцев А.Н.	Министр общественной безопасности Свердловской области	Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области	15
13.	Участник регионального проекта	Клешнин А.В.	Заместитель Министра общественной безопасности Свердловской области	Кудрявцев А.Н., Министр общественной безопасности Свердловской области	10

14.	Участник регионального проекта	Панфилов Д.С.	Заместитель начальника УГИБДД МВД России по Свердловской области	Кисляков А.Ю., начальник УГИБДД МВД России по Свердловской области	10
15.	Участник регионального проекта	Поляков Д.В.	Начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области	10
16.	Участник регионального проекта	Степанищев В.В.	Главный специалист отдела мобилизационной и секретной работы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	Цегельный О.В., начальник отдела мобилизационной и секретной работы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	10
17.		Кремлёв В.А.	Начальник отдела оперативного планирования ГУ МЧС по Свердловской области	Теряев В.В., временно исполняющий должность начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области	10

Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

Создан и осуществляет деятельность Центр по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе с использованием детской стационарной и мобильной автоплощадки «Лаборатория безопасности».

18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Биктуганов Ю.И	Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области	10
19.	Участник регионального проекта	Соложнин А.В.	Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования	Зеленов Ю.Н., заместитель Министра образования и молодежной политики Свердловской области	10

Организована работа по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, проведены массовые, в том числе всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении.

20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Биктуганов Ю.И	Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области	10
21.	Участник регионального проекта	Соложнин А.В.	Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования	Зеленов Ю.Н., заместитель Министра образования и молодежной политики Свердловской области	10
22.	Участник регионального проекта		Главы муниципальных образований Свердловской области	Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области	15
Организована системная работа с родителями по поручению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах. Обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах на территории Свердловской области.					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Биктуганов Ю.И	Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области	10
24.	Участник регионального проекта	Соложнин А.В.	Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования	Зеленов Ю.Н., заместитель Министра образования и молодежной политики Свердловской области	10
Приобретены наглядные учебные и методические материалы для организаций Свердловской области, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Соложнин А.В.	Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования	Зеленов Ю.Н., заместитель Министра образования и молодежной политики Свердловской области	10
26.	Участник регионального проекта		Главы муниципальных образований Свердловской области	Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области	15

Создание условий для безопасности участников дорожного движения

Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, в том числе прилегающие непосредственно к дошкольным образовательным, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Участки улично-дорожной сети городов и населенных пунктов оснащены пешеходными ограждениями, модернизированы светофорные объекты.

27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Данилов В.В.	Начальник ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»	Старков В.В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	15
-----	--	--------------	---	---	----

Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Свердловской области

28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прыткова Ю.В.	Директор департамента информационной политики Свердловской области	Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области	10
29.	Участник регионального проекта	Козловская Н.Н.	Консультант отдела мониторинга и аналитики департамента информационной политики Свердловской области	Прыткова Ю.В., Директор департамента информационной политики Свердловской области	10
30.	Участник регионального проекта	Цегельный О.В.	Начальник отдела мобилизационной и секретной работы Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	Старков В.В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	10
31.	Участник регионального проекта	Снедков И.Н.	Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области	Кисляков А.Ю., начальник УГИБДД МВД России по Свердловской области.	10

6. Ключевые риски

№ п/п	Наименование риска	Мероприятия по предупреждению риска
1.	Несвоевременная разработка нормативно – правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения	Создание условий для обеспечения своевременной разработки нормативно – правовых актов в соответствии с необходимостью
2.	Недостаточный объем финансирования основных мероприятий, являющихся контрольными точками в достижении целевого показателя	Применение механизмов среднесрочного и долгосрочного планирования необходимости бюджетных средств для осуществления мероприятий.
3.	Недостаточная профилактическая деятельность, направленная на повышение сознательности граждан в вопросах безопасности дорожного движения	Увеличение области распространения пропагандистских материалов, направленных на привитие населению навыков безопасного поведения на дорогах
4	Рост автомобилизации населения	Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения в условиях роста автомобилизации, в том числе увеличение выездных мероприятий с целью снижения мест концентрации дорожно-транспортный происшествий в условиях роста автомобилизации населения

7. Сведения о федеральном проекте

Наименование национального проекта	Безопасные и качественные автомобильные дороги
Руководитель федерального проекта	А.В. Горовой, первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации
Администратор федерального проекта	М.Ю. Черников, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Безопасность дорожного движения»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Организован и осуществляется обмен между Министерством здравоохранения Свердловской области и главного управления МВД России по Свердловской области сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»	23.04.2019	31.12.2021	Цветков А.И., Министр Здравоохранения Свердловской области	Отчет о взаимодействии	ПКСО ³⁶
1.1.	Осуществление в 2019 году обмена между Министерством здравоохранения Свердловской области и главного управления МВД	23.04.2019	10.12.2019	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской	Отчет о взаимодействии в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП

³⁶ Проектный комитет Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	России по Свердловской области сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»			помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области		
1.1.1.	Осуществлен в 2019 году обмен между Министерством здравоохранения Свердловской области и главного управления МВД России по Свердловской области сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»	-	31.06.2019	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Отчет о взаимодействии в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.2.	Осуществлен в 2019 году обмен между Министерством здравоохранения Свердловской области и главного управления МВД России по Свердловской области сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»	-	10.12.2019	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Отчет о взаимодействии в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП
1.1.3.	Министерством здравоохранения подготовлен и направлен отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области отчет о взаимодействии с указанными учреждениями	-	10.12.2019	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП
1.2.	Осуществление в 2020 году обмена между Министерством здравоохранения Свердловской области и главного управления МВД	01.01.2020	10.12.2020	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской	Отчет о взаимодействии в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	России по Свердловской области сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»			помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области		
1.2.1.	Осуществлен в 2020 году обмен между Министерством здравоохранения Свердловской области и главного управления МВД России по Свердловской области сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»	-	31.06.2020	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Отчет о взаимодействии в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.2.	Осуществлен в 2020 году обмен между Министерством здравоохранения Свердловской области и главного управления МВД России по Свердловской области сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»	-	10.12.2020	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Отчет о взаимодействии в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП
1.2.3.	Министерством здравоохранения подготовлен и направлен отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области отчет о взаимодействии с указанными учреждениями	-	10.12.2020	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП
1.3.	Осуществление в 2021 году обмена между Министерством здравоохранения Свердловской области и главного управления МВД	01.01.2021	10.12.2021	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской	Отчет о взаимодействии в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	России по Свердловской области сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»			помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области		
1.3.1.	Осуществлен в 2021 году обмен между Министерством здравоохранения Свердловской области и главного управления МВД России по Свердловской области сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»	-	31.06.2021	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Отчет о взаимодействии в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3.2.	Осуществлен в 2021 году обмен между Министерством здравоохранения Свердловской области и главного управления МВД России по Свердловской области сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»	-	10.12.2021	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Отчет о взаимодействии в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП
1.3.3.	Министерством здравоохранения подготовлен и направлен отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области отчет о взаимодействии с указанными учреждениями	-	10.12.2021	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП
2.	Дооснащены медицинские организации, имеющие в своей структуре химико-токсикологические лаборатории (ГАУЗ СО «Областная	23.04.2019	31.12.2021	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской	Отчет	ПКСО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	наркологическая больница», г. Екатеринбург и ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7», г. Нижний Тагил) двумя газовыми хроматографами с масс-селективными детекторами			помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области		
2.1.	Приобретены для медицинских организаций, имеющих в своей структуре химико-токсикологические лаборатории (ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница», г. Екатеринбург и ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7», г. Нижний Тагил), два газовых хроматографа с масс-селективными детекторами	01.01.2020	10.12.2020	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Документация, свидетельствующая о приобретении, отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП
2.1.1.	На соответствующих информационных ресурсах размещена информация о проведении конкурса по мероприятию «Приобретение газовых хроматографов с масс-селективными детекторами»	-	31.03.2020	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Извещение о проведении конкурса	РП
2.1.2.	Заключен государственный контракт по мероприятию «Приобретение газовых хроматографов с масс-селективными детекторами»	-	30.04.2020	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Информация о заключенном контракте	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Министерства здравоохранения Свердловской области		
2.1.3.	Переданы на баланс в медицинские организации, имеющие в своей структуре химико-токсикологические лаборатории (ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница», г. Екатеринбург и ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7», г. Нижний Тагил), два газовых хроматографа с масс-селективными детекторами»	-	10.12.2020	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Акты приема-передачи оборудования	РП
2.1.4.	Министерством здравоохранения подготовлен и направлен отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области отчет о дооснащении медицинских организаций газовыми хроматографами.	-	10.12.2020	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП
2.2.	Приобретены для медицинских организаций, имеющих в своей структуре химико-токсикологические лаборатории (ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница», г. Екатеринбург и ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7», г. Нижний Тагил),	01.01.2021	10.12.2021	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения	Документация, свидетельствующая о приобретении, отчет.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	два газовых хроматографа с масс-селективными детекторами			Свердловской области		
2.2.1.	На соответствующих информационных ресурсах размещена информация о проведении конкурса по мероприятию «Приобретение газовых хроматографов с масс-селективными детекторами»	-	31.03.2021	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Извещение о проведении конкурса	РП
2.2.2.	Заключен государственный контракт по мероприятию «Приобретение газовых хроматографов с масс-селективными детекторами»	-	30.04.2021	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Информация о заключенном контракте	РП
2.2.3.	Переданы на баланс в медицинские организации, имеющие в своей структуре химико-токсикологические лаборатории (ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница», г. Екатеринбург и ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7», г. Нижний Тагил), два газовых хроматографа с масс-селективными детекторами»	-	10.12.2021	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.4.	Министерством здравоохранения подготовлен и направлен отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области отчет о дооснащении медицинских организаций газовыми хроматографами.	-	10.12.2021	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП
3.	Медицинские организации Свердловской области оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.	23.04.2019	31.12.2021	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Документация, свидетельствующая о приобретении, отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП
3.1	Медицинские организации Свердловской области оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	23.04.2019	31.12.2019	Еремкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области	Документация, свидетельствующая об оснащении, отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП
4.	Проведены совместные учения и соревнования пожарно-спасательных	23.04.2019	31.12.2021	Клешнин А.В., Заместитель	Фотоотчет	ПКСО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб Свердловской области			Министра общественной безопасности Свердловской области		
4.1.	Проведение совместных учения и соревнования пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб Свердловской области	23.04.2019	10.12.2019	Клешнин А.В., Заместитель Министра общественной безопасности Свердловской области	Фотоотчет	РП
4.1.1.	Проведены совместные учения и соревнования пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб Свердловской области	-	30.06.2019	Клешнин А.В., Заместитель Министра общественной безопасности Свердловской области	Фотоотчет	РП
4.1.2.	Проведены совместные учения и соревнования пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб Свердловской области	-	30.11.2019	Клешнин А.В., Заместитель Министра общественной безопасности Свердловской области	Фотоотчет	РП
4.1.3.	Министерством общественной безопасности подготовлен и направлен отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области отчет о проведении совместных учений	-	10.12.2019	Клешнин А.В., Заместитель Министра общественной безопасности Свердловской	Отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
4.2.	Проведение совместных учения и соревнования пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб Свердловской области	01.01.2020	10.12.2020	Клешнин А.В., Заместитель Министра общественной безопасности Свердловской области	Фотоотчет	РП
4.2.1.	Проведены совместные учения и соревнования пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб Свердловской области	-	30.05.2020	Клешнин А.В., Заместитель Министра общественной безопасности Свердловской области	Фотоотчет	РП
4.2.2.	Министерством общественной безопасности подготовлен и направлен отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области отчет о проведении совместных учений	-	10.12.2020	Клешнин А.В., Заместитель Министра общественной безопасности Свердловской области	Отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП
4.3.	Проведение совместных учения и соревнования пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб Свердловской области	01.01.2021	10.12.2021	Клешнин А.В., Заместитель Министра общественной безопасности Свердловской области	Фотоотчет	РП
4.3.1.	Проведены совместные учения и соревнования пожарно-спасательных подразделений, подразделений	-	30.05.2021	Клешнин А.В., Заместитель Министра	Фотоотчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	полиции, медицинских учреждений, дорожных служб Свердловской области			общественной безопасности Свердловской области		
4.3.2.	Проведены совместные учения и соревнования пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб Свердловской области	-	31.11.2021	Клешнин А.В., Заместитель Министра общественной безопасности Свердловской области	Фотоотчет	РП
4.3.3.	Министерством общественной безопасности подготовлен и направлен отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области отчет о проведении совместных учений	-	10.12.2021	Клешнин А.В., Заместитель Министра общественной безопасности Свердловской области	Отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП
5.	Создан и осуществляет деятельность Центр по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе с использованием детской стационарной и мобильной автоплощадки «Лаборатория безопасности»	23.04.2019	31.12.2021	Биктуганов Ю.И. Министр образования и молодёжной политики Свердловской области	В Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области направлены организационные документы центра «Лаборатория безопасности»	ПКСО
5.1.	Обеспечение деятельности центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе с использованием детской стационарной и мобильной автоплощадки «Лаборатория безопасности»	23.04.2019	31.12.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				образования и молодежной политики Свердловской области		
5.1.1.	Утвержден план работы Центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма на первое полугодие 2019 года	-	20.04.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	В Министерство образования и молодежной политики Свердловской области направлен план деятельности центра «Лаборатория безопасности» на первое полугодие 2019 года	РП
5.1.2.	Привлечено более 1500 обучающихся общеобразовательных организаций на занятия по формированию основ безопасного поведения детей на дорогах	-	01.07.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	В Министерство образования и молодежной политики Свердловской области направлен отчет центра «Лаборатория безопасности»	РП
5.1.3.	Утвержден план работы Центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма на	-	31.07.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и	В Министерство образования и молодежной политики Свердловской области направлен	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	второе полугодие 2019 года			комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	план деятельности центра «Лаборатория безопасности» на второе полугодие 2019 года	
5.1.4.	Привлечено более 3000 обучающихся общеобразовательных организаций на занятия по формированию основ безопасного поведения детей на дорогах	-	10.12.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	В Министерство образования и молодежной политики Свердловской области направлен отчет центра «Лаборатория безопасности»	РП
5.1.5.	Министерством Министерства образования и молодежной политики подготовлен и направлен отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области отчет о проведенной работе	-	10.12.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской	Отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
6.	Организована работа по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, проведены массовые, в том числе всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении	23.04.2019	31.12.2021	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области	Отчеты о проведенных мероприятиях	ПКСО
6.1.	Создание условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, проведены массовые, в том числе всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении	23.04.2019	10.12.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области	Отчеты о проведенных мероприятиях	РП
6.1.1.	Организован и проведен молодежный форум «Мы – за	-	01.07.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела	Отчет, фотоотчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	безопасность на дорогах»			охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области		
6.1.2.	Проведены областные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо»	-	01.10.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	Отчет, фотоотчет	РП
6.1.3.	Отряд-победитель конкурса «Безопасное колесо» принял участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»	-	01.08.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики	Отчет, фотоотчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Свердловской области		
6.1.4.	Проведен областной чемпионат по автомногоборью	-	31.04.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	Отчет, фотоотчет	РП
6.1.5.	Усовершенствована и направлена в муниципалитеты памятка «Устав зеленого креста» для учета и распространения в образовательных учреждениях муниципальных образований Свердловской области	-	01.06.2019	Снедков И.Н. Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области	Макет памятки, сводный отчет в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области Муниципалитетов Свердловской области о количестве распространенных памяток в образовательных учреждениях	РП
6.1.6.	Министерством образования и молодежной политики подготовлен и направлен отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области о проведенных мероприятиях с указанием количественных и качественных характеристик.	-	10.12.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики	Отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Свердловской области		
7.	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	23.04.2019	31.12.2021	Биктуганов Ю.И. Министр образования и молодежной политики Свердловской области,	Отчеты о проведенных мероприятиях	ПКСО
7.1.	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.	23.04.2019	10.12.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	Отчеты о проведенных мероприятиях	РП
7.1.1.	В общеобразовательных организациях проведены семинары для родителей по вопросам привития детям основ правил дорожного движения, в том числе в режиме видео-конференц связи с участием более 1000 представителей родительской общественности Свердловской области.	-	31.09.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской	Отчет, фотоотчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области,		
7.1.2.	Представителями ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, представители контрольно-надзорных органов Муниципальных образований в сфере безопасности дорожного движения провели ситуативные игры с детьми и их родителями в школах Свердловской области	-	31.10.2019	Снедков И.Н. Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области	Отчет в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	РП
7.1.3.	Министерством образования и молодежной политики Свердловской области подготовлен и направлен сводный отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	-	10.12.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	Отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП
7.1.4.	Размещен государственный заказ по мероприятию «Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в образовательные организации Свердловской области»	-	31.07.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и	Информация о проведении конкурса.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				молодёжной политики Свердловской области		
7.1.5.	Заключен государственный контракт по мероприятию «Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в образовательные организации Свердловской области»	-	31.08.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области	Информация о заключенном контракте.	РП
7.1.6.	Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в образовательные организации Свердловской области	-	31.11.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области	Отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП
7.1.7.	Министерством образования и молодёжной политики Свердловской	-	10.12.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела	Отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области подготовлен и направлен сводный отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области			охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	Свердловской области	
8.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	23.04.2019	31.12.2021	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	Сводная информация муниципальных образований в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	ПКСО
8.1.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	23.04.2019	01.09.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной	Сводная информация муниципальных образований в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				политики Свердловской области		
8.1.1.	Муниципальными образованиями Свердловской области приобретены технические средства обучения, учебные и методические пособия для организаций, осуществляющих обучение детей, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и безопасного поведения на дорогах.	-	01.09.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	Сводная информация муниципальных образований в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	РП
8.1.2.	Муниципальными образованиями Свердловской области сформирован и направлен отчет в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области о приобретении технических средств обучения, учебных и методических пособий для организаций, осуществляющих обучение детей, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и безопасного поведения на дорогах	-	15.10.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	Сводная информация муниципальных образований в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	РП
8.1.3.	Министерством образования и молодежной политики Свердловской области подготовлен и направлен сводный отчет в Министерство	-	10.12.2019	Соложнин А.В. Начальник отдела охраны прав детей и комплексной	Отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области			безопасности в системе образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области		
9.	Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, в том числе прилегающие непосредственно к дошкольным образовательным, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.	23.04.2019	31.12.2021	Данилов В.В, начальник ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»	Отчет	ПКСО
9.1.	Модернизация 90 нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающие непосредственно к	23.04.2019	10.12.2019	Данилов В.В, начальник ГКУ СО «Управление	Отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дошкольным образовательным, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.			автомобильных дорог»		
9.1.1.	Размещен государственные заказы по мероприятию «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающие непосредственно к дошкольным образовательным, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной	-	15.07.2019	Данилов В.В, начальник ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»	Информация о проведении конкурса	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения»					
9.1.2.	Уполномоченным лицом приняты работы в рамках исполнения государственного заказа по мероприятию "Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения	-	01.11.2019	Данилов В.В, начальник ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»	Акты выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	безопасности дорожного движения".					
9.1.3.	Сводный отчет направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	-	10.12.2019	Данилов В.В, начальник ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»	Отчет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	
10.	Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Свердловской области	23.04.2019	31.12.2021	Прыткова Ю.В. Директор департамента информационной политики Свердловской области	Информация о проведенных мероприятиях	ПКСО
10.1.	Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Свердловской области	23.04.2019	31.12.2019	Козловская Н.Н. консультант отдела мониторинга и анализа Департамента информационной политики Свердловской области	Информация о проведенной работе	РП