



Свердловская область

Об организации работы в исполнительных органах
государственной власти Свердловской области по реализации национальных проектов,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

Директор Департамента управления проектами
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области

Каменская Надежда Викторовна

г. Екатеринбург

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА № 204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

9 НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
развития Российской Федерации


Рост численности населения	Продолжительности жизни - 78 лет (2030 год - 80 лет)	Рост доходов граждан, рост пенсионного обеспечения	Снижение в 2 раза уровня бедности	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно
Ускорение технологического развития	Ускоренное внедрение цифровых технологий	Вхождение в ТОП-5 экономик мира, инфляция <4%	Высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, обеспеченный высококвалифицированными кадрами	

12 НАПРАВЛЕНИЙ
для разработки национальных проектов

демография	здравоохранение	образование	международная кооперация и экспорт	наука	жилье и городская среда	цифровая экономика
производительность труда и поддержка занятости	экология	культура	МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	безопасные и качественные автомобильные дороги		

12 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Национальный проект
(программа)

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах
развития РФ на период до 2024 года»

Федеральный
проект 1

Федеральный
проект 2

Федеральный
проект 3

- ✓ Приоритетные федеральные проекты
- ✓ Новые федеральные проекты

Региональный
проект 1

Региональный
проект 2

Региональный
проект 3

- ✓ Формируются в тех субъектах РФ, в разрезе которых планируются показатели федеральных проектов
- ✓ Формируются в сроки контрольных точек, включенных в план мероприятий по реализации федеральных проектов

СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Предложения по интеграции нацпроектов в госпрограммы

(поручение Д.А. Медведева от 22.05.2018 ДМ-П13-2858)

25

июня

29

июня

В регионы направлены проекты паспортов нацпроектов и федеральных проектов

(план Аппарата Правительства РФ от 02.07.2018 4919п-П6)

5

июля

6

июля

Предложения по системе стимулирования участников проектной деятельности

(поручение Д.А. Медведева от 22.05.2018 ДМ-П13-2858)

15

июля

16

июля

Внесение изменений в бюджетное законодательство (учет опыта 5 пилотных госпрограмм) и положение об организации проектной деятельности в РФ

(распоряжение от 25.01.2018 № 80-р)

1

августа

15

августа

Методические указания по мониторингу реализации нацпроектов

(поручение Д.А. Медведева от 22.05.2018 ДМ-П13-2858)

15

сентября

1

октября

Корректировка порядка разработки и реализации госпрограмм, определение этапов перевода всех госпрограмм на механизмы проектного управления

(распоряжение от 25.01.2018 № 80-р)

30

октября

Активное взаимодействие с ФОИВ по разработке нацпроектов

Предложения по содержанию нацпроектов (динамика значений показателей по годам, параметры с учетом регионального и местного уровней)

(поручение Д.А. Медведева от 22.05.2018 ДМ-П13-2858)

Предложения по источникам финансового обеспечения нацпроектов

(поручение Д.А. Медведева от 22.05.2018 ДМ-П13-2858)

Регионами направлены предложения в проекты паспортов нацпроектов и федеральных проектов

(план Аппарата Правительства РФ от 02.07.2018 4919п-П6)

Предложения по формированию паспортов национальных проектов, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

(поручение Д.А. Медведева от 22.05.2018 ДМ-П13-2858)

УТВЕРЖДЕНИЕ паспортов нацпроектов, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, и разработка планов мероприятий по реализации нацпроектов

(Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204)

СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА УРОВНЕ РЕГИОНА

Готовность предложений:

Правительства РФ
по паспортам национальных
проектов

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

15 августа 2018 года

Субъекта РФ
по содержанию
регионального компонента
в федеральных проектах

ФП 1

ФП 2

ФП 3

16 июля 2018 года

РП 1

РП 2

РП 3

ЧТО
делать
дальше

?

Поручение раздела II п.4 абз.3 протокола заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.06.2018 №5 (СЭД от 29.06.2018 № 29957) об обеспечении вовлечения органов государственной власти

АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА УРОВНЕ РЕГИОНА

ШАГ

1

Определение содержания регионального компонента в ФП

ИОГВ

ШАГ

2

Обсуждение содержания регионального компонента в ФП

ИОГВ + ИОГВ + гос. учреждения + Минфин
соисполнители МО Счетная палата
} Гос. программы СО

ШАГ

3

Утверждение и направление предложений по содержанию регионального компонента в ФП

ПКН → ФОИВ → ИОГВ
направление получение «обратной» связи

ПКСО


Принятие решения о предложениях по реализации региональных проектов

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В БЮДЖЕТ
Свердловской области
о финансировании региональных проектов

ЗАДАЧА СУБЪЕКТА РФ В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ОПРЕДЕЛЕНО
на уровне РФ

(Указ
Президента РФ
от 07.05.2018
№ 204)



9 национальных целей развития РФ, исходя из которых определены 12 направлений для разработки национальных проектов (программ)

Каждому из 12 национальных проектов соответствует набор целей/целевых показателей

Для достижения поставленных целей/целевых показателей определены задачи

НЕОБХОДИМО
ОПРЕДЕЛИТЬ
на уровне
субъекта РФ

ОПРЕДЕЛИТЬ результаты*, создаваемые в рамках решения задачи национального проекта в разрезе субъектов РФ

*результаты, создаваемые, получаемые или ожидаемые в рамках реализации задачи нацпроекта, результаты должны «покрывать» задачи.
Определить 2-4 результата субъекта РФ на каждую задачу нацпроекта

ОПРЕДЕЛИТЬ целевые показатели*(далее-ЦП) субъекта РФ в динамике по годам (очередной год и плановый период)

* Не более 6 ЦП субъекта (включая региональные значения ЦП нацпроекта)
* ЦП региона не могут быть «в отрыве» от целей, ЦП и задач нацпроекта

ОПРЕДЕЛИТЬ контрольные точки* субъекта РФ в динамике по годам (очередной год и плановый период)

* 2-4 контрольные точки в год на каждый из результатов

Определить все предполагаемые источники финансирования, включая федеральный бюджет

НАПРАВЛЕНИЕ: Безопасные и качественные автомобильные дороги

ОПРЕДЕЛЕНО
на уровне РФ

(Указ Президента РФ
от 07.05.2018 № 204)

4
ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЯ

7 ЗАДАЧ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ/ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости не менее чем до 50 процентов (относительно их протяжённости по состоянию на 31 декабря 2017 г.), а также утверждение органами государственной власти субъектов Российской Федерации таких нормативов исходя из установленных на федеральном уровне требований безопасности автомобильных дорог

ЦЕЛЬ/ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяжённости на 10 процентов по сравнению с 2017 годом

ЦЕЛЬ/ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом

ЦЕЛЬ/ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырёх человек на 100 тыс. населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности)

ЗАДАЧА

доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 85 процентов

ЗАДАЧА

доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 процентов

ЗАДАЧА

внедрение общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году)

ЗАДАЧА

создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения

ЗАДАЧА

внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

ЗАДАЧА

применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов

ЗАДАЧА

усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также повышение требований к уровню их профессиональной подготовки

ПРОЕКТЫ